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ВВЕДЕНИЕ 
 
ООО «Абаканэнергосбыт» является крупной и развивающейся 
компанией. Компания успешно выполняет функции гарантирующего 
поставщика, снабжая электроэнергией население, социальные, промышленные, 
коммунальные предприятия города, мелкий и средний бизнес. 
В данный момент офис компании размещается в съемном помещении, 
поэтому реализация строительства административного корпуса является 
актуальной на сегодняшний день.   
Целью бакалаврской работы является разработка инженерно-проектного 
решения административного корпуса , наиболее полно отвечающего всем 
современным требованиям.  
Задачами работы являются:  
1. Разработка архитектурно-планировочного решения здания.  
2. Расчет строительных конструкций  
3. Расчет фундамента  
4. Разработка технологии производства работ  
5. Расчет сметной стоимости строительства  
6. Обоснование экологической безопасности при строительстве объекта  
7. Разработка мероприятий по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности Рассматриваемая площадка строительства находится по 
ул.Чертыгашева  в г. Абакане 
 Все разработки инженерно-проектного решения дома детского 
творчества представлены в соответствующих разделах бакалаврской работы. 
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1 Архитектурный раздел 
1.1 Сведения о площадке строительства 
 
Земельный участок проектируемого объекта находится в РХ, г. Абакан, 
ул.Чертыгашева, д.9а (рисунок 1.1). 
 
 
Рисунок 1.1 – Ситуационный план 
 
Абакан находится в климатическом районе I-B, в сухой зоне. Абакан 
находится в умеренном резко континентальном климате.  
В соответствии с СП 131.13330.2012 Строительная климатология [4], 
район строительства характеризуется следующими природно-климатическими 
показателями: 
район по расчетному значению веса снегового покрова земли – II (1.2 
кПа=120 кгс/м2); 
высота снегового покрова 25см; 
район по нормативному значению ветрового давления – III (0.38 кПа=38  
кгс/м2); 
средняя скорость ветра в январе 5м/с; 
средняя температура наиболее холодного периода – 27 °C; 
средняя температура наиболее холодных суток – 44 °C; 
средняя температура наиболее холодной пятидневки – 40 °C; 
абсолютная минимальная температура - 47°C; 
количество осадков в год 362мм; 
нормативная глубина промерзания 2,8м. 
Согласно СП 4.13330.2014 Строительство в сейсмических районах 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*, сейсмичность района 
строительства составляет 7 баллов.   
 
1.2 Решения генерального плана 
 
План земельного участка имеет неправильную форму и представлен на 
рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.2 – План земельного участка 
 
Генеральный план проектируемого объекта разработан в соответствии с 
[1], [2].  
На застраиваемой территории расположены: холодный склад, гараж, 
котельная  и диспетчерская.  
Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и 
существующими объектами принимаются в соответствии с таб.4 [3]. 
Технико-экономические показатели застраиваемой территории: 
площадь участка – 4753 м2; 
площадь застройки – 600 м2; 
площадь озеленения – 18 м2; 
площадь асфальтированного покрытия – 4135 м2. 
Озеленение предусматривает устройство цветников. 
Технические решения соответствуют требованиям противопожарных и 
экономических норм, и обеспечивают безопасную для работы, жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта. 
 
 
                           Рисунок 1.3 – Диаграмма розы ветров 
 
1.4 Объёмно-планировочное решение 
 
Корпус представляет собой трёхэтажное здание с цокольным этажом. 
Размер здания в осях 1-7 составляет 22,0м, в осях А-В – 12,0м. Высота 
цокольного этажа 3,3м, первого и второго этажей 3,0м, мансардного этажа 3,9м.  
В цокольном этаже здания располагаются такие помещения как: архив, 
комнаты технического обслуживания, подсобные помещения. 
На первом этаже расположены кабинеты, зона посетителей, комнаты 
технического обслуживания, подсобное помещение, санузлы. 
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На втором этаже расположен учебный класс, кабинеты, санузел. 
На мансардном этаже расположен конференционный зал, технический 
класс, архив. 
 
1.5 Конструктивное решение 
 
Административный корпус имеет конструктивную схему – неполный 
каркас. 
Классификация здания: 
- по этажности – малой этажности; 
- по назначению – общественное; 
- по степени огнестойкости – II; 
- по капитальности – II; 
- по степени долговечности – II.  
Для проектируемого здания выбран ленточный сборный железобетонный 
фундамент из блоков ФБС. 
Наружные стены имеют толщину 520мм, состоящие из таких слоёв: 
- керамогранит толщиной 10мм; 
-  воздушная прослойка 10мм; 
- слой теплоизоляции – минераловатная плита П-125 толщиной 120мм; 
- кирпич 380мм. 
  Внутренние стены из кирпичной кладки толщиной 380 и 250мм. 
Перегородки кирпичные толщиной 120мм.  
Перекрытие сборное железобетонное, толщиной 220мм. 
Колонны монолитные железобетонные сечением 300x300. 
Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши. Размер 
ступеней 300x150мм. Ширина лестничного марша 1300мм.  
Кровля запроектирована ломаная мансардная, покрытие – 
металлочерепица. Стропильная конструкция состоит из боковых и коньковых 
ног, мауэрлатов, стоек и прогонов. Для отвода воды с крыши устраиваются 
водосточные трубы из оцинкованной стали диаметром 140мм.  
Полы – в санузлах выложены плиткой, в коридорах - ламинат, в 
технических и подсобных помещения – линолеум, в остальных помещениях – 
паркет. 
Окна в здании запроектированы одно-двух-трёхстворчатые 
поливинилхлоридные с двойным стеклопакетом.  
Двери пластиковые. Все двери открываются по ходу эвакуации из здания.  
 
1.6 Теплотехнический расчёт 
 
Теплотехнический расчет произведён в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов: 
СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [6]; 
СП 131.13330.2012 Строительная климатология [4]; 
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СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий [7]. 
Исходные данные: 
Район строительства: г. Абакан. 
Назначения здания: общественное. 
Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия не 
выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений 
равна – 55 % (п.4.3. табл.1 для нормального влажностного режима [6]). 
 
Теплотехнический расчёт стены 
 
Стена состоит из следующих слоёв (Рисунок 1.4): 
 
Рисунок 1.4 – Поперечный разрез стены 
 
Таблица 1.3 – Значение характеристик материалов ограждающей конструкции 
№ Наименования δ, мм 
 , кг/ м3 
т. Д1 [3] 
λ, Вт/м· 
0С 
т. Д1 [3] 
R=δ/λ 
м2·0С/Вт 
1 Керамогранит 0,01 2400 0,56 0,018 
2 Воздушная прослойка 0,01 - 0,14 0,071 
3 
Плиты минераловатные П-125 
Х 125 0,049  
4 
Кирпич силикатный на ц.п р. 
0,380 1800 0,56 0,679 
 
Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения 
Определение градусо-суток отопительного периода по п.5.3[6]: 
,)( int hthtd zttD           (1.1) 
где tint = 20 °С  - оптимальная температура воздуха в помещении в 
холодный период года (табл.1 [7]); 
zht = 223 сут - продолжительность отопительного периода со средней 
суточной температурой наружного воздуха 8 °С равна (табл. 3.1*  столбец 11 
[4]); 
tht = –7,9 °С - средняя температура наружного воздуха за отопительный 
период (табл. 3.1*  столбец 12 [4]). 
7,6221223))9,7(20( dD °С∙сут        
 
11 
 
Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче 
следует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по табл.4 
[6] в зависимости от градусо-суток района строительства: 
bDaR dreq           
(1.2) 
где dD  - градусо-сутки отопительного периода в Абакане, 
a и b - коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [6] для стен 
общественного здания (столбец 3). 
а=0,0003; 
b=1,2. 
07,32,17,62210003,0 redR  м
2·°С/Вт 
Определяем приведенное сопротивление теплопередаче по формуле 4[6]: 
,
11
4
4
3
3
2
2
1
1
0
nB a
R 








        
(1.3) 
где ab – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, принимаемый по табл.6[8], 
ab=8,7 Вт/м2 °С; 
an  –  коэффициент  теплопередачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции, принимаемый по табл. 6[8], 
an=23 Вт/м2 °С; 
23
1
56,0
038,0
049,014,0
01,0
56,0
01,0
,8
1
0 
x
R  
07,3
049,0
926,0 
х
 
105,0х  
 принимаем х=120мм 
 
Таблица 1.4 – Значение характеристик материалов ограждающей конструкции 
№ Наименования δ, мм 
 , кг/ м3 
т. Д1 [3] 
λ, Вт/м· 
0С 
т. Д1 [3] 
R=δ/λ 
м2·0С/Вт 
1 Керамогранит 0,01 2400 0,56 0,018 
2 Воздушная прослойка 0,01 - 0,14 0,071 
3 
Плиты минераловатные П-125 
0,120 125 0,049 2,449 
4 
Кирпич силикатный на ц.п р. 
0,380 1800 0,56 0,679 
 
По формуле 5[6]: 
R0=∑𝑅,            (1.4) 
где R – термическое сопротивление            
 
375,3
23
1
56,0
380,0
049,014,0
01,0
56,0
01,0
7,8
1
0 
x
R  м2 · °С/Вт                                                   
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Выполняем проверку условия R0≥Rred 
R0=3,375 м2·°С/Вт≥Rred=3,07 м2·°С/Вт, условие теплотехнического расчета 
выполняется, следовательно толщина утеплителя подобрана верно.   
 
Теплотехнический расчёт мансардной кровли 
 
На рисунке 1.5 показан разрез проектируемой кровли. 
 
 
Рисунок 1.5 – Разрез кровли: 
1 – металлочерепица; 2 – брусья обрешетки; 3 – геотекстиль; 4 – 
стропила; 5 – теплоизоляция; 6 – пароизоляция; 7 – обшивка из досок; 8 – 
облицовка вагонкой. 
 
Таблица 1.5 – Значение характеристик материалов ограждающей конструкции 
№ Наименования δ, мм 
 , кг/ м3 
т. Д1 [3] 
λ, Вт/м· 
0С 
т. Д1 [3] 
R=δ/λ 
м2·0С/Вт 
1 Металлочерепица 0,0006 7850 58 0,00001 
2 
Обрешетка+воздушные 
промежутки 
0,05 -  0,175 
3 
Стропила с шагом 1м 
0,20 500 0,18 1,111 
4 
Минеральная вата 
х 120 0,045  
5 Пароизоляция (п/э пленка в 2 
слоя) 0,0004 930 0,95 0 
6 Доска обрезная (подшивка) 
0,04 500 0,18 0,222 
7 Вагонка (внутренняя обшивка) 
0,008 500 0,18 0,044 
 
По формуле (1.1) определяем градусо-сутки отопительного периода: 
7,6221223))9,7(20( dD °С∙сут 
Определяем требуемое сопротивление теплопередаче по формуле (1.2), 
где a и b - коэффициенты, принимаемые по таблице 3 [6]: 
а=0,00035; 
b=1,3. 
Rred=0,00035∙6221,7+1,3=3,478 м2·°С/Вт 
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Определяем приведенное сопротивление теплопередаче по формуле (1.3): 
где ab – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, принимаемый по табл.6[8], 
ab=8,7 Вт/м2 °С; 
an  –  коэффициент  теплопередачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции, принимаемый по табл. 6[8], 
an=23 Вт/м2 °С; 
375,3
23
1
18,0
008,0
18,0
04,0
045,018,0
20,0
175,0
58
0006,0
7,8
1
0 
x
R  м2 · °С/Вт      
478,3
049,0
711,1 
х
                                              
х=0,079 
принимаем х=100мм 
 
Таблица 1.6 – Значение характеристик материалов ограждающей конструкции 
№ Наименования δ, м 
 , кг/ м3 
т. Д1 [3] 
λ, Вт/м· 
0С 
т. Д1 [3] 
R=δ/λ 
м2·0С/Вт 
1 Металлочерепица 0,0006 7850 58 0,00001 
2 
Обрешетка+воздушные 
промежутки 
0,05 -  0,175 
3 
Стропила с шагом 1м 
0,20 500 0,18 1,111 
4 
Минеральная вата 
0,10 120 0,045  
5 Пароизоляция (п/э пленка в 2 
слоя) 0,0004 930 0,95 0 
6 Доска обрезная (подшивка) 
0,04 500 0,18 0,222 
7 Вагонка (внутренняя обшивка) 
0,008 500 0,18 0,044 
 
По формуле 5[6]: 
R0=∑𝑅,                                                     
где R – термическое сопротивление. 
 
𝑅0 =
1
8,7
+
0,0006
58
+ 0,175 +
0,20
0,18
+
0,10
0,045
+
0,04
0,18
+
0,008
0,18
+
1
23
= 3,90м2 · °С/Вт 
Выполняем проверку условия R0≥Rred 
R0=3,90м2·°С/Вт≥Rred=3,478 м2·°С/Вт, условие теплотехнического расчета 
выполняется, следовательно толщина утеплителя подобрана верно.  
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1.7 Наружная и внутренняя отделка 
 
Таблица 1.7 – Ведомость отделки помещений 
№ 
помеще
ния 
 
Потолок S,м2 
Стены и 
перегородки 
S,м2 Пол S,м2 
1 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
56,19 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
92,68 линолеум 56,19 
2 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
23,19 
Декоративные 
панели 
77,77 ламинат 23,19 
3 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
16,45 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
49,20 линолеум 16,45 
4 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
15,78 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
48,94 линолеум 15,78 
5 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
15,78 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
48,94 линолеум 15,78 
6 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
102,9
6 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
123,1
9 
линолеум 
102,9
6 
8 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
8,56 
Декоративные 
панели 
26,57 ламинат 8,56 
9 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
43,57 
Декоративные 
панели 
66,24 ламинат 43,57 
10 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
12,67 
Декоративные 
панели 
37,67 паркет 12,67 
11 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
44,57 
Декоративные 
панели 
85,67 паркет 44,57 
12 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
30,36 
Декоративные 
панели 
52,59 паркет 30,36 
13 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
25,15 
Декоративные 
панели 
59,90 паркет 25,15 
14 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
23,54 
Декоративные 
панели 
67,65 ламинат 23,54 
15 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
7,16 
Плитка 
керамическая 
46,95 
Плитка 
керамическая 
7,16 
15 
 
16 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
7,52 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
32,4 линолеум 7,52 
17 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
15,78 
Декоративные 
панели 
42,65 паркет 15,78 
18 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
15,78 
Декоративные 
панели 
42,65 паркет 15,78 
19 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
25,15 
Декоративные 
панели 
59,90 паркет 25,15 
20 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
30,36 
Декоративные 
панели 
52,59 паркет 30,36 
21 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
28,36 
Декоративные 
панели 
81.84 ламинат 28,36 
22 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
7,17 
Плитка 
керамическая 
46,95 
Плитка 
керамическая 
7,16 
23 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
7,52 
Покраска 
водоэмульсионной 
краской 
32,4 линолеум 7,52 
24 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
15,78 
Декоративные 
панели 
42,65 паркет 15,78 
25 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
15,78 
Декоративные 
панели 
42,65 паркет 15,78 
26 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
19,79 
Декоративные 
панели 
45,74 паркет 19,79 
27 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
12,67 
Декоративные 
панели 
37,67 ламинат 12,67 
28 
Подвесные типа 
«Armstrong» 
63,47 
Декоративные 
панели 
79,01 паркет 63,47 
29 Деревянная вагонка 52,75 
Декоративные 
панели 
89,66 ламинат 56,22 
30 Деревянная вагонка 68,78 
Декоративные 
панели 
97,76 паркет 73,29 
31 Деревянная вагонка 62,79 
Декоративные 
панели 
131,2
8 
паркет 
103,0
2 
 
Отделка стен цокольного этажа выполнена сайдингом. Отделка фасада 
выполнена керамогранитом. Кровля – металлочерепица. 
 
1.8 Противопожарные мероприятия 
 
В соответствии с п. 5.6.1 [8] административное здание относится по 
функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.3.  
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В соответствии с требованиями [3] в здании предусмотрены 
эвакуационные выходы. Выход с цокольного этажа осуществляется через 
лестничную клетку и эвакуационный выход. С первого этажа осуществляется 
через тамбур  и служебный вход. Со второго этажа  эвакуация 
предусматривается через лестничную клетку и эвакуационный выход. Ширина 
эвакуационного выхода не менее 0,9м. Открывание дверей в тамбурах и 
коридорах предусмотрено по направлению выхода из здания. Несущие и 
ограждающие конструкции имеют требуемые пределы огнестойкости; 
Открывание дверей в тамбурах и коридорах предусмотрено по направлению 
выхода из здания. Несущие и ограждающие конструкции обработаны 
огнезащитным составом и имеют требуемые пределы огнестойкости.  
Противопожарные разрывы между проектируемым зданием и 
существующими объектами принимаются в соответствии с табл. 1 [8].  
В соответствии с [1] обеспечена возможность беспрепятственного 
проезда пожарных машин к зданию, а также доступ авто лестниц или 
автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены 
здания принимается 5-8 м. В этой зоне не размещаются ограждения, воздушные 
линии электропередачи и т.д. 
 
2 Конструктивный раздел 
2.1 Конструирование  мансардной кровли 
 
Разрез кровли представлен на рисунке 2.1. На данном рисунке 
представлены все основные сечения элементов стропильной системы.  
 
 
Рисунок 2.1 – Разрез кровли 
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Административное здание ООО «Абаканэнергосбыт». 
Адрес: РХ, г.Абакан, ул.Чертыгашева, д.9а. 
Наружные стены – кирпич. 
Крыша – мансардная ломаная. 
Основные элементы крыши: 
1. наклонные стропила 50×150 с шагом 1000мм; 
2. коньковые стропила 80×200 с шагом 1000мм; 
3. мауэрлат 150×150; 
4. коньковая балка 150×150; 
5. прогон 150×150; 
6. стойка 150×150, h= 2680мм. 
 
2.2 Проектирование и расчет мансардной кровли 
2.2.1 Расчет снеговой нагрузки 
 
Определение нормативной нагрузки от снега: 
gte SccS  7,00 ,    (2.1) 
где 2,1gS кПа т. 10.1[9] – величина снегового покрова зависит от района 
строительства г. Абакан относится ко II климатической зоне по снеговому 
покрову карта 1 [9]; 
1ec п. 10.5[99] – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий 
зданий под действием ветра или иных факторов; 
1tc п. 10.6[9] – термический коэффициент; 
1 , при угле наклона   α ≤250 прил. 3 схема 1[9] – коэффициент перехода 
весового покрова к снеговой нагрузке. 
0 , при угле наклона   α ≥600 прил. 3 схема 1[9] – коэффициент 
перехода весового покрова к снеговой нагрузке. 
84,02,11117,00 S кПа 
 
2.2.2 Расчет ветровой нагрузки 
 
Определение нормативного значения средней составляющей ветровой 
нагрузки в зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли: 
czkww eт  )(0 ,      (2.2) 
где 0w - нормативное значение ветрового давления п. 11.1.4 [9]; 
)( ezk - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для 
высоты ez  п. 11.1.5 и 11.1.6 [9]; 
c  - аэродинамический коэффициент п. 11.1.7 [9]. 
30,08,00.138,0 тw кПа, 
Определение нормативного значения пульсационной ветровой нагрузки 
на эквивалентной высоте: 
  )( eтp zww ,         (2.3) 
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где тw -  нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки 
в зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли; 
)( ez - коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по т. 11.4 
или формуле  11.6 [9] для эквивалентной высоты  ez  п. 11.1.5; 
  - коэффициент пространственной корреляции пульсации давления ветра  
п. 11.1.11 [9]. 
16,072,076,030,0 pw кПа 
Определение нормативного значения ветровой нагрузки: 
pт www  ,     (2.4) 
где тw -  нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки 
в зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли; 
pw - нормативное значение пульсационной ветровой нагрузки в 
зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли. 
46,016,030,0 w кПа 
 
 
2.2.3 Расчёт обрешётки 
 
Рассчитать обрешётку под кровлю из металлической черепицы. Данные: 
угол наклона к горизонту α=13°; cosα=0,974; sinα=0,225; расстояние между 
осями брусков 350мм; расстояние между осями стропильных ног 1000мм.  
Обрешётку проектируем из брусков  сечением 50×50мм.  
Определяем погонную равномерно распределенную нагрузку на брусок в 
табл.2.1. 
 
Таблица 2.1 - Сбор нагрузки  
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
𝛾𝑓 
таб. 7.1 [9] 
Расчётная 
нагрузка, кН/м2 
Постоянная 
1. Металлочерепица 
t=0,6 мм, 𝜌 =
7850кг/м3 
 
0,05 1,1 0,055 
2. брусок обрешетки 
50×50 мм, шаг 
350мм, 𝜌 = 500кг/м3 
 
0,03 1,1 0,033 
Итого: 0,08  0,09 
Временные 
Снеговая нагрузка S0=0,84 1,4 1,2 
Ветровая нагрузка W=0,46 1,4 0,64 
Итого: 1,38  1,93 
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Обрешётку рассматриваем (рис.2.2) как двухпролётную неразрезную 
балку с пролётом l=B=100см.  
 
 
Рисунок 2.2 – Расчётная схема обрешётки 
 
Наибольший изгибающий момент равен: 
а) Для первого сочетания нагрузок (собственный вес и снег): 
24,000,193,1125,0125,0 22'  lqM р кН          (2.5) 
где рq – расчётная нагрузка из таблицы 2.1; 
l – расстояние между осями стропильных ног. 
б) Для второго сочетания нагрузок (собственный вес и монтажная 
нагрузка): 
255,000,12,1207,000,109,007,0207,007,0 22''  lPlgM р  кН  (2.6) 
где рg – итоговая расчётная постоянная нагрузка из таблицы 1. 
Более выгодный для расчета прочности бруска – второй  случай 
нагружения. 
Так как плоскость действия нагрузки не совпадает с главными 
плоскостями сечения бруска, то брусок рассчитываем на косой изгиб. 
Составляющие изгибающего момента относительно главных осей бруска 
равны: 
248,0974,0255,0cos''''  MM x  кН     (2.7) 
065,0225,0255,0sin''''  MM y  кН     (2.8) 
Моменты сопротивления и инерции сечения следующие (рис. 4): 
21
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Рисунок 2.3 – Моменты сопротивления и инерции сечения по оси Y и X 
 
 
Наибольшее напряжение: 
n
y
y
x
x R
W
M
W
M
 ;          (2.11) 
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где  – косой изгиб относительно главных осей; 
yx MM , – составляющие расчётного изгибающего момента относительно 
главных осей X и Y; 
yx WW , – моменты сопротивления поперечного сечения бруска для осей X и 
Y; 
nR – расчётное сопротивление древесины изгибу. 
18005,149
21
065,0
21
248,0
 кгс/см3. 
Определим прогиб бруска при первом сочетании нагрузок. 
Прогиб в плоскости, перпендикулярной скату: 
13,0
5,5210384
1974,038,113,2
384
cos13,2
5
44




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
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н
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JE
lq
f

см.              (2.12) 
Прогиб в плоскости, параллельной скату: 
03,0
5,5210384
1225,038,113,2
384
sin13,2
5
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


y
н
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JE
lq
f

 см.             (2.13) 
где нq – нормативная нагрузка из таблицы 1. 
Полный прогиб: 
13,003,013,0 2222  yx fff см.              (2.14) 
где yx ff , – прогибы бруска по осям X и Y. 
Относительный прогиб: 
007,00007,0
150
13,0

l
f
 
 
2.2.4 Расчёт деревянной коньковой стропильной ноги 
 
Коньковая стропильная нога опирается одним концом на коньковый 
балку, вторым на коньковый прогон. α=13°; cosα=0,974; sinα=0,225 
 
Таблица 2.2 – Сбор нагрузок на коньковую стропильную ногу 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 
𝛾𝑓 
таб. 7.1 [9] 
Расчётная нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная 
1. Металлочерепица 
t=0,6 мм, 𝜌 =
7850кг/м3 
0,05 1,1 0,055 
2. Щитовая 
обрешетка под 
черепицу 
0,03 1,1 0,033 
3) Стропильная нога 
(ориентировочно) 
0,10∙0,2∙500/0,974 
0,257 1,1 0,283 
Итого: 0,337  0,371 
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Временные 
Снеговая нагрузка S0=0,84 1,4 1,2 
Ветровая нагрузка w =0,46 1,4 0,64 
Итого: 1,64  2,21 
 
 
Рисунок 2.4 – Расчётная схема стропильной коньковой ноги 
 
Равномерно распределенная нагрузка на стропильную ногу определяется 
по формуле:    
  𝑞𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑐𝑜𝑠13 = 2,21 ∙ 0,974 = 2,15 кН/м                                       (2.15)                                                                                                                                                                                                 
Требуемый момент сопротивления рассчитываем по формуле: 
𝑊тр =
М𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑦𝛾𝑐
,                                                                                             (2.16) 
где, 𝛾𝑐 – коэффициент условий работы, табл.6[9]; 
Максимальный изгибающий момент определяется для разрезных балок 
по формуле: 
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞∙𝑙2
8
=
2,15∙5,542
8
= 8,25кНм                                                       (2.17) 
Требуемый момент сопротивления: 
𝑊тр =
8,25∙103
13∙106∙1,2
= 529 см3 
Момент сопротивления балки прямоугольного сечения определяется по 
формуле: 
𝑊тр =
𝑏∙ℎ2
6
?                                                                                            (2.18) 
Принимаем высоту сечения стропильной ноги h=200мм, тогда ширина 
сечения равна: 
𝑏 =
𝑊∙6
ℎ2
=
529∙6
202
= 7,94 ⟹ 𝑏 = 8см 
Проверка по 2 группе предельных состояний: 
Предельный относительный вертикальный прогиб должен быть меньше 
допустимого согласно табл.19 [9] 
(
𝑓
𝐵⁄ ) ≤ [
𝑓
𝐵⁄ ] , где [
𝑓
𝐵⁄ ] = 𝑙/200 (табл.19[10]) 
𝑓 =
5
384
∙
𝑞гб
н ∙𝐿4
𝐸∙𝐽𝑋
/                                                ()                                      (2.19) 
Момент инерции квадратного сечения определяем по формуле: 
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𝐼𝑥 =
𝑏∙ℎ3
12
=
8∙203
12
= 5333,3см4()                                                            (2.20) 
𝑓 =
5∙1,64∙𝑐𝑜𝑠13°∙103∙5,544
384∙11∙109∙5333,3∙10−8
= 0,033  
Относительный прогиб: 
𝑓
𝐿
=
0,033
5,54
= 0,0059 ≤ [
𝑓
𝐵
] =
5,54
001
= 0,028  
Вывод: жесткость балки обеспечена.  
 
2.2.5 Расчёт деревянной боковой стропильной ноги 
 
Боковая  стропильная нога опирается одним концом на коньковый балку, 
вторым на мауэрлат. α=61°; cosα=0,485; sinα=0,875. Так как угол наклона более 
600-снеговую нагрузку не учитываем табл.Г1[9]. 
 
Таблица 2.3 – Сбор нагрузок на боковую стропильную ногу 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 
𝛾𝑓 
таб. 7.1 [9] 
Расчётная нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная 
1. Металлочерепица 
t=0,6 мм, 𝜌 =
7850кг/м3 
0,10 1,1 0,11 
2. Щитовая 
обрешетка под 
черепицу 
0,07 1,1 0,077 
3) Стропильная нога 
(ориентировочно) 
0,05∙0,15∙500/0,485 
0,08 1,1 0,088 
Итого: 0,25  0,275 
Временные 
Ветровая нагрузка w =0,46 1,4 0,64 
Итого: 0,71  0,915 
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Рисунок 2.5 – Расчётная схема стропильной боковой ноги 
 
Равномерно распределенная нагрузка на стропильную ногу определяется 
по формуле:    
  𝑞𝑥 = 𝑞 ∙ 𝑐𝑜𝑠13 = 0,915 ∙ 0,485 = 0,44 кН/м      (2.21)                                                                                                                                                                                                 
Требуемый момент сопротивления рассчитываем по формуле: 
𝑊тр =
М𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑦𝛾𝑐
,          (2.21) 
где, 𝛾𝑐 – коэффициент условий работы, табл.6[9]; 
Максимальный изгибающий момент определяется для разрезных балок 
по формуле: 
𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑞∙𝑙2
8
=
0,915∙2,832
8
= 0,92 кНм                               (2.22) 
Требуемый момент сопротивления: 
𝑊тр =
0,92∙103
13∙106∙1,2
= 58,97 см3 
Момент сопротивления балки прямоугольного сечения определяется по 
формуле: 
𝑊тр =
𝑏∙ℎ2
6
?                                                                                             (2.23) 
Принимаем высоту сечения стропильной ноги h=150 мм, тогда ширина 
сечения равна: 
𝑏 =
𝑊∙6
ℎ2
=
58,97∙6
152
= 1,57 ⟹ 𝑏 = 4 см 
 
Проверка по 2 группе предельных состояний: 
Предельный относительный вертикальный прогиб должен быть меньше 
допустимого согласно табл.19 [9] 
200
, l
B
fгде
B
f
B
f 

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Момент инерции квадратного сечения определяем по формуле: 
1125
12
154
12
33





hb
I x см
4        (2.25) 
028,0
1011251011384
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
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f  
Относительный прогиб: 
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0009,0
83,2
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
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B
f
L
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Вывод: жесткость балки обеспечена.  
 
 
2.2.6 Расчет стойки 
 
Стойку проектируем из доски сечением 15×15см, длина стойки l=2,78м. 
Проверяем устойчивость стойки из плоскости системы. Закрепление 
концов шарнирное.  
 
 
Рисунок 2.6 – Расчётная схема стойки 
 
Сжимающее усилие определяем по формуле: 
5,15
4
78,222,223
4





lq
N кН        (2.25) 
Задаемся гибкостью λ=80. Соответствующий этой гибкости коэффициент 
𝜑=0,48 (прил.2[11]).  Находим требуемый минимальный радиус инерции при 
λ=80 по формуле 1.6 [21]: 
48,2
80
2780 

l
rтр см         (2.26) 
И требуемую площадь поперечного сечения стойки при 𝜑=0,48: 
248
13048,0
1550



c
тр
R
N
F

см2       (2.27) 
Тогда требуемая ширина сечения бруса по формуле: 
12
29,0
48,3
29,0

тр
тр
r
b см         (2.28) 
В соответствии с сортаментом пиломатериалов, принимаем b=15см. 
Требуемая высота сечения бруса: 
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53,16
15
248

b
F
h
тр
тр см        (2.29) 
Принимаем h=20см.  
F=15×20=300см2.  
Гибкость стержня принятого сечения: 
91,63
1529,0
278
min
0 


r
l
y 69,0       (2.30) 
Напряжение: 
13048,7
30069,0
1550





F
N

 кгс/см2 
 
 
2.3 Расчёт лестничного марша и площадки 
2.3.1 Данные лестничного марша 
 
Описание: 
Ж/б марш шириной а=1,30м; 
Расстояние между маршами 0,16м; 
Количество средних ступеней марша 10шт.; 
Ступени размером 15×30см; 
Угол наклона 𝛼 ≈ 27°; 
Высота этажа Hэт = 3м. 
В20.  
Rb= 11,5 МПа – сопротивление бетона на осевое сжатие (таблица 6.8 
[12]);  
Rbt= 0,9 МПа – расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение 
(таблица 6.8 [12]); 
 Rb,ser= Rbn = 15 МПа – расчетная призменная прочность, равная 
нормативной (таблица 6.7 [12]); 
 Rbt,ser =Rbtn = 1,35 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому 
растяжению, равное нормативному (таблица 6.7 [12]);  
Еь = 2,2·104 МПа – начальный модуль упругости бетона при сжатии и 
растяжении с естественным твердением бетона (таблица 6.11 [12]). 
 Для армирования лестницы принята стержневая арматурная сталь класса 
А400.  
Rs= 365 МПа – расчетное сопротивление продольной арматуры 
растяжению (таблица 6.13 [12]); 
 Rsser= Rsn = 400 МПа – нормативное и расчетное сопротивление 
растяжению (таблица 6.13 [12]);  
Es = 2,0 · 10
5 МПа – модуль упругости арматуры (таблица 29 [12]). 
 
2.3.2 Определение нагрузок и усилий 
 
Расчёт лестницы выполняем как однопролётную балку (рисунок 2.7).  
26 
 
 
Рисунок 2.7 – Расчётная схема лестничного марша 
 
Сбор нагрузки приведен в таблице 2.4 
Таблица 2.4 – Сбор нагрузок на лестничный марш 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная 
нагрузка кН/м2 
𝛾𝑓 
таб. 7.1 [9] 
Расчётная нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная 
1. От собственного 
веса марша 
2.От веса перил 
 
4,68 
 
0,20 
 
1,1 
 
1,05 
 
5,15 
 
0,21 
Временная нагрузка 4,0 1,2 4,8 
Итого: 8,88  10,16 
 
Расчёт изгибающего момента в середине пролёта марша: 
83,13
8
30,316,10
8
22



ql
M кНм       (2.31) 
Поперечная сила на опоре: 
76,16
2
30,316,10
2



ql
Q кН        (2.32) 
 
2.3.3 Предварительное назначение размеров сечения марша 
 
Применительно к типовым заводским формам назначаем: толщину плиты 
(по сечению между ступенями) ℎ𝑛
′ = 30 мм, высоту рёбер (косоуров) h= 170 
мм, толщину рёбер 𝑏𝑝 = 80 мм. 
Сечение марша заменяем на расчётное тавровое с полкой в сжатой зоне: 
 b=2×𝑏𝑝=2×80=160 мм…………………                                             (2.33) 
Ширина полки 𝑏𝑛
′  при отсутствии поперечных рёбер, принимаем не 
более: 
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270160
6
330
2
6
2"  b
L
bn см или 521631212
""  bhb nn см, 
принимаем за расчетное меньшее значение 52" nb см 
 
2.3.4 Подбор площади сечения продольной арматуры 
 
По условию )5,0( """1 0 nnnбb hhhbmRM   устанавливаем расчётный случай 
для таврового сечения "nhx    
145251700  bahh  мм        (2.34)  
𝑎𝑏 = 25 мм −защитный слой бетона 
M – изгибающий момент 
1383000 ≤ 11,5(100)×0,85×52×3(14,5-0,5×3)=1982370 Н×см 
1383000 ≤ 1982370 
Условие выполняется. 
Расчёт арматуры выполняем по формулам для прямоугольного сечения 
шириной 𝑏𝑛
′ = 52 см 
Вычисляем: 
129,0
5,145285,0)100(5,11
1383000
22
0
"0





hbR
M
nb
     (2.25) 
По таблице 5.3[13] находим 𝜂 = 0,93;  𝜉=0,14 
Определяем площадь арматуры: 
79,3
)100(2705,1493,0
1383000
0





a
s
Rh
M
A

см2      (2.36) 
Принимаем по сортаменту 2∅16 А400С , 𝐴𝑠 = 4,02см
2 … … … … …////////??? 
В каждом ребре устанавливаем по одному плоскому каркасу К-1.  
 
2.3.5.Расчёт наклонного сечения на поперечную силу 
 
Проверяем условие: 
0135,0 hbmRQ бb          (2.37) 
16760≤0,35×11,5(100)×0,85×16×14,5=79373 Н. 
Условие (2.48) удовлетворяется, принятые размеры сечения рёбер 
достаточные. 
011 bhmRkQ бp           (2.38) 
16760≤ 0,6×1×(100)× 0,85×16×14,5=11832 Н. 
Условие (2.41) не удовлетворяется  ⇒ требуеться расчёт поперечной 
арматуры. По расчету проектируем поперечную арматуру в  ¼ пролёта от 
опоры , т.к. поперечная сила в сечении на расстоянии  ¼ пролёта от опоры 
равна: 8378
4
30,310160
16760
4
1 


ql
QQ Н≤11832Н; в средней части ребер 
поперечную арматуру располагаем конструктивно с шагом 200 мм. В ¼ пролета 
назначаем из конструктивных соображений поперечные стержни 2∅6 А400С, с 
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шагом u=80 мм (не более h/2=170/2=85), ʄ𝑥 = 0,283 см
2, 𝑅𝑎.𝑥=175 МПа; для 
двух каркасов n=2, 𝐹𝑥 = ʄ𝑥×2 = 0,283×2 = 0,566 см
2 
11,30
16760
5,1416)100(1275,075,0 2
2
02
max 




Q
bhRk
u
p см   (2.39) 
Вычисляем значение усилия, воспринимаемого поперечными стержнями 
на единицу длины рёбер марша: 
1200
8
566,0)100(175




u
FR
q xax
x
Н/см      (2.40) 
Поперечная сила, воспринимаемая бетоном и поперечными стержнями: 
𝑄х.б = 2√𝑘2𝑏ℎ0
2𝑅𝑝𝑚б1𝑞𝑥=2√2×16×14,52×1(100)×0,85×1200=26200Н >  𝑄 = 16760 
Н 
Прочность марша по наклонному сечению обеспечена. 
Далее рассчитаем прогибы рёбер и проверяем их по раскрытию трещин. 
Условие соблюдается, прочность марша по наклонному сечению 
обеспечивается. 
Плиту марша армируют сеткой из ∅3 − 5 мм Bp-1, расположенных с 
шагом 100-300 мм. 
Плита монолитно связанна со ступенями, которые aрмируют по 
конструктивным сообрaжениям, и её несущая способность с учётом работы 
ступеней обеспечивaется. Ступени, укладываемые на косоуры, рассчитывают 
как свободно опёртые балки треугольного сечения.  
Диаметр рабочей  арматуры с учётом транспортировочных и монтажных 
воздействий назначается в зависимости от длины ступеней 𝐿ст=1,3⇒ хомуты 
выполняют из арматуры ∅4 − 6 мм с шагом 20 см. 
 
2.3.6 Данные лестничной площадки 
 
Ширина плиты а=1,4 м 
Толщина плиты ℎ𝑛
′ = 80 мм 
Ширина лестничной клетки в свету t=1,3+1,3+0,16=2,76 м 
Временная нормативная нагрузка 3 кН/м2 
Коэффициент перегрузки n=1,2 
 
2.3.7  Определение нагрузок 
 
Собственный нормативный вес плиты при ℎ𝑛
′ = 8 мм 
gn =0,08×25000=2000 Н/м2; 
Собственный расчётный вес плиты: 
g=2000×1.1=2200 Н/м2; 
Собственный расчётный вес лобового ребра за вычетом веса плиты: 
q=(0,29×0,11 + 0,07×0,07)×1×25000×1,1 = 1012 Н/м 
Собственный расчётный вес крайнего пристанного ребра: 
q=0,14×0,09×1×25000×1,1 = 350 Н/м 
Временная расчетная нагрузка: 
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p=3×1,2=3,6 кН/м2 
При расчёте площадной плиты необходимо рассматривать раздельно 
полку упруго заделанную в рёбрах, лобовое ребро, на которое опираются 
марши, и пристенное ребро, воспринимающее нагрузку от половины пролёта 
полки плиты. 
 
2.3.8 Расчёт полки плиты 
 
Полку плиты при отсутствии поперечных рёбер, рассчитывают как 
балочный элемент с частичным защемлением на опорах. 
 
Рисунок 2.8 – Расчётная схема полки плиты 
 
 Расчётный пролёт полки равен расстоянию между рёбрами   ап =1400-
120-100 =1180 мм =1,18 м 
При учёте образования пластического шарнира изгибающий момент в 
пролёте и на опоре определяют по формуле, учитывающей выравнивание 
моментов: 
𝑀оп = Мпр =
𝑞𝑙2
16
=
5800×1,182
16
= 0,505Н×м                                     (2.41)                   
, где q = g + p=2200+3600=5800 Н/м 
При  b=100 см и ℎ0 = ℎ − 𝑎 = 8 − 2 = 6см 
𝛼0 =
𝑀
𝑅𝑝𝑚б1𝑏ℎ0
2=
50500
11,5(100)0,85×100×6
=0,014;                                           (2.42)                   
По таблице 5.3[13] определяем 𝜂 = 0,993 
А𝑠 =
𝑀
𝜂ℎ0𝑅𝑠
=
50500
0,993×4×365(100)
= 0,23 см2                              (2.43)                   
Укладываем сетку С-1 марки  200/250/3/3 , А𝑠 = 0,28 см
2 на 1 погонный 
метр с отгибом на опорах. 
 
2.3.9 Расчёт лобового ребра 
 
На лобовое ребро действуют следующие нагрузки: 
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Постоянная и временная, равномерно распределенные от половины 
пролёта полки  и от собственного веса: 
q=(2200+3600)1,3/2+1000=4770 Н/м; 
Равномерно распределенная нагрузка от опоры реакции маршей, 
приложенная на выступ лобового ребра и вызывающая его кручение, 
𝑞1=16760/a=14820/1, 3=12892 H/м 
 
 
Рисунок 2.9 – Расчётная схема лобового ребра 
 
Крутящий момент от нагрузки q на 1 погонный метр: 
Мкр = 𝑞1
10+7
2
=12452×8,5=105842 Н ×см=1058 Н ×м                    (2.44)                   
Определяем расчётный изгибающий момент в середине пролета ребра 
(считая условно ввиду малых разрывов, что 𝑞1 действует по всему пролету): 
M=
(𝑞+𝑞1)𝑙0
2
8
=
(4770+12982)2,982
8
= 19606 Н×м                                 (2.45)                   
Расчетное значение поперечной силы 
Q=
(𝑞+𝑞1)𝑙0
2
=
(4770+12982)2,98
2
= 26316 Н                                           (2.46)                   
Расчетное сечение лобового ребра является тавровым с полкой в сжатой 
зоне шириной 𝑏𝑛
′ = 6ℎ𝑛
′ + 𝑏𝑝 = 6×8 + 12 = 60 см.  Т. к. ребро монолитно 
связанно с полкой, способствующей восприятию крутящего момента, то расчет 
любого ребра можно выполнять на действие только крутящего момента 
M=19606 Н×м.,,,, 
В соответствии с общим порядком расчета изгибаемых элементов 
определяем: 
расположение нейтральной оси по условию, при х=ℎ𝑛
′ : 
M=1960600 H×см< 𝑅𝑏×𝑚б1×𝑏𝑛
′ × ℎ𝑛 (ℎ0 − 0,5ℎ𝑛
′ ) =11,5(100)×0,85×60×8(31,5 −
0,5×8)=12903000H×см                                                                       (2.47)                   
Условие соблюдено, нейтральная ось проходит в полке; 
𝛼0 =
𝑀
𝑅𝑝𝑚б1𝑏𝑛
′ ℎ0
2= 
1960600
1(100)×0,85×60×31,52
= 0,378;                                   (2.48)                   
По таблице 5.3[13] определяем 𝜂 = 0,738 
А𝑠 =
𝑀
𝜂ℎ0𝑅𝑠
=
2210900
0,738×31,5×365(100)
= 2,31см2                                           (2.49)                   
Принимаем из конструктивных соображений 2∅16 мм А400С, 
𝐹𝑎 =4,02см
2 
Расчет наклонного сечения любого ребра на поперечную силу    
Q=26316 Н. Проверяем соблюдение условий: 
Q≤ 0,35𝑅𝑏𝑚б1𝑏ℎ0                                                                               (2.50)                    
26316 ≤0,35×11,5(100)×0,85×12×31,5=129323 Н. 
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Условие удовлетворяется, принятые размеры сечения рёбер достаточные. 
Q≤ k1Rpmб1bh0                                                                                  (2.51)                    
26316 ≤ 0,6×1×(100)× 0,85×12×31,5=92781 Н.                        
Условие удовлетворяется; значит сечение ребра  достаточное и 
поперечное арматуры(хомуты) по расчету не требуется; из конструктивных 
соображений принимаем закрытые хомуты (учитывая крутящий момент) из 
арматуры ∅6 класса А400С с шагом 150 м). 
Консольный выступ для опирания сборного марша армирует сеткой С-2 
из арматуры ∅6 класса А400С, поперечные стержни этой сетки скрепляют с 
хомутами каркаса К-1 ребра. 
 
2.4 Расчет ригеля 
2.4.1Определение расчётного пролёта ригеля 
 
Определение расчетного пролета ригеля в свету между колонной и 
стеной: 
bll p  1 ,                                                                                        (2.52)   
где  1l  - длина главной балки; 
b  - глубина заделки балки в кирпичный простенок; 
        
175,5125,03,5 pl м  
Определение размеров сечения собственного веса балки: 
        
pp lh  )
15
1
()
10
1
( ,                                                                              (2.53) 
где  pl  - расчетный пролет ригеля; 
       
517,0175,5)
10
1
( ph м 
        
207,0518,04,0)4,03,0(  phb м                                                  (2.54)
   
Согласно конструктивным требованиям принимаем сечение ригеля 
равным 55,0ph м, 25,0b м. 
 
2.4.2 Определение нагрузок и усилий 
 
Ригель принадлежит к конструкции многоэтажной рамы, имеет 
регулярную расчётную схему с разными пролётами и равными длинами стоек. 
Нагрузку на ригель от перекрытия считать равномерно распределенной.  
 
 
Рисунок 2.10 – Расчетная схема ригеля 
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Таблица 2.5 – Нормативные и расчётные нагрузки на 1м.п ригеля 
Наименование 
нагрузки 
Нормативная 
нагрузка кН/м 
𝛾𝑓 
таб. 7.1 [9] 
Расчётная нагрузка, 
кН/м 
Постоянная 
1. Собственный вес 
плиты, 𝛿 = 0,22м, 𝜌 =
25
кН
м2
 
3,0 1,1 3,3 
2. Цементно-
песчаный раствор, 
𝛿 = 0,02м, 𝜌 = 18
кН
м2
 
0,36 1,3 0,468 
3. Ламинат, 𝛿 =
0,012м, 𝜌 = 18
кН
м2
 
0,102 1,1 0,112 
Итого: 3,46  3,88 
3. На один метр 
погонный(6м) с 
учётом коэффициента 
по назначению   
𝛾𝑛=0,95
кН
м
 
19,72  23,07 
Собственный вес 
ригеля 0,25×0,55м, с 
учётом коэффициента 
по 
назначению 𝛾𝑛=0,95
кН
м
, 
𝜌 = 25
кН
м2
 
3,27 1,1 3,59 
Итого: 22,99  26,66 
Временная: 2 1,2 2,4 
Итого:       2      2,4 
На один метр 
погонный(6м) с 
учётом коэффициента 
по назначению   
𝛾𝑛=0,95
кН
м
 
   11,4     13,69 
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Рисунок 2.11 – Схемы загружения главной балки 
 
Вычисление усилий в сечении ригеля произведено в программном 
комплексе SCAD. Согласно рассчитанным усилиям построена эпюра 
изгибающих моментов и поперечных сил (рисунок 2.12). 
 
 
Рисунок 2.12 – Эпюра изгибающих моментов и поперечных сил 
 
2.4.3 Определение высоты сечения ригеля 
 
Высоту сечения подбирают по опорному моменту 98,107М кНм при 
35,0 , поскольку  на опоре момент определен с учетом образования 
пластического шарнира. Принятое сечение ригеля следует проверить по 
опорному моменту так, чтобы относительная высота сжатой зоны была R   и 
исключалось переармированное неэкономичное сечение. 
Определение относительной высоты сжатой зоны: 
  bRa  008,0 ,                                                                                    (2.55) 
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где  a  - коэффициент принимаемы для тяжелого бетона; 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [12];  
   78,05,8008,085,0   
Определение граничной высоты сжатой зоны: 
          
)
1,1
1(1







scu
sR
R ,                                                                              (2.56) 
где  ssR R  -напряжение в арматуре с физическим пределом текучести; 
scu  -  напряжение в арматуре с условным пределом текучести 
накопившихся остаточных деформаций; 
 
65,0
)
1,1
78,0
1(
500
350
1
78,0


R  
Вывод: Согласно условию R  принимаем 35,0 . В данном случае 
сечение работает как прямоугольное 
Определение высоты сечения: 
 
bR
M
h
bm 


0 ,                                                                                   (2.57) 
  
где  M  - опорный момент (рисунок 2.12); 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [12]; 
b  -  ширина ригеля; 
33
100255,1490,0289,0
10798000
0 

h cм 
363330  ahh см 
Принимаем 40h   см. 
 
2.4.4 Определение сечения  
 
Сечение в первом пролете определяют на крайний момент 98,107М кНм 
(рисунок 2.12). 
Определение m : 
 
2
0hbR
M
b
m

 ,                                                                                    (2.58) 
где  M  - опорный момент (рисунок 2.12); 
b  -  ширина ригеля; 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [12]; 
0h  -  рабочая высота сечения; 
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187,0
10037,0255,149,0
10798000
2


m  
По таблице 3.1 [14] определяем 894,0 ; 209,0 . 
Определение площади арматуры в первом пролете: 
  0hR
M
A
s
s



,                                                                                  (2.59) 
где  M  - опорный момент (рисунок 2.12); 
sR  -  расчетное сопротивление арматуры растяжению по I группе 
предельных состояний т. 6.14 [12]; 
0h  -  рабочая высота сечения; 
          
94,8
10037,,0894,0365
107988000


sA см
2 
Принимаем 18,10sA см
2 4  18 А –III . 
 
 
Рисунок 2.13 – Схема внутренних усилий ригеля в первом пролёте 
 
 Сечение во втором  пролете определяют на крайний момент 45,57М
кНм (рисунок 2.12). 
 
Определение m : 
          
2
0hbR
M
b
m

 ,                                                                                 (2.60) 
где  M  - опорный момент (рисунок 2.12); 
b  -  ширина ригеля; 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [12]; 
0h  -  рабочая высота сечения; 
          
129,0
10037,0255,149,0
57450000
2


m  
По таблице 3.1 [14] определяем 929,0 ; 137,0 . 
Определение площади арматуры в первом пролете: 
         0hR
M
A
s
s



,                                                                                 (2.61) 
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где  M  - опорный момент (рисунок 2.12); 
sR  -  расчетное сопротивление арматуры растяжению по I группе 
предельных состояний т. 6.14 [12]; 
0h  -  рабочая высота сечения; 
          
58,4
10037,,0929,0365
57450000


sA см
2 
Принимаем 09,5sA см
2 4  18 А –III . 
 
 
 
Рисунок 2.14 – Схема внутренних усилий ригеля во втором пролёте 
 
Сечение на промежуточной опоре 36,92М кНм (рисунок 2.12). 
Определение m : 
2
0hbR
M
b
m

 ,                                                                            (2.62) 
где  M  - опорный момент (рисунок 2.12); 
b  -  ширина ригеля; 
bR  -  сопротивление бетона осевому сжатию по I группе предельных 
состояний т. 6.8 [12]; 
0h  -  рабочая высота сечения; 
          
207,0
10037,0255,149,0
92360000
2


m  
По таблице 3.1 [14] определяем 8825,0 ; 235,0  
Определение площади арматуры в первом пролете: 
          0hR
M
A
s
s



,                                                                                  (2.63) 
где  M  - опорный момент (рисунок 2.12); 
sR  -  расчетное сопротивление арматуры растяжению по I группе 
предельных состояний т. 6.14 [12]; 
0h  -  рабочая высота сечения; 
         
75,7
1008825,037,0365
92360000


sA см
2 
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Принимаем 82,9sA см
2 2  25 А –III. 
 
 
Рисунок 2.15 – Схема внутренних усилий ригеля на промежуточной 
опоре 
 
 
Разрушение изгибаемого элемента по наклонному сечению происходит в 
следствие действия на него поперечных сил и изгибающих моментов. В 
соответствии с этим воздействием развиваются внутренние усилия в бетоне 
сжатой зоны над наклонной трещиной и осевые усилия в арматуре, 
пересекаемой наклонной трещиной.  
 
Рисунок 2.16 – Расчётная схема усилий в наклонном сечении 
 
На средней опоре поперечная сила 12,134Q  кН. 
Диаметр поперечных стержней устанавливают из условия свариваемости 
их с продольной арматурой диаметром 32d мм и принимают равным 8swd  
мм (прил. 9 [14]) с площадью 503,0sA см
2. При классе A-II 280swR МПа  т. 
6.15 [3]; поскольку 
3
1
4
1
32
8

d
d sw , то вводят коэффициент  условий работы 
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9,0s  и тогда 2522809,0 swR МПа. Число каркасов – 2. При этом 
01,1503,02 swA см
2. 
Шаг поперечных стержней по конструктивным условиям 20
2
40
2

h
s
см. На всех приопорных участках длиной 
4
l
принят шаг 20s см и в средней 
части пролета шаг 30
4
403
4
3





h
s см.  
 
 
Рисунок 2.17 –Схема армирования ригеля поперечным каркасом 
 
3 Основания и фундаменты 
3.1 Оценка инженерно-геологических изысканий 
 
Участок под строительство административного корпуса расположен в 
городе Абакане, по ул.Чертыгашева. Рельеф участка ровный. Уровень 
планировочной отметки 246м. 
В геологическом строении площадки (рисунок 3.1) принимают участие 
техногенные (насыпные) грунты – tQ, аллювиальные отложения четвертичного 
возраста – aQ. Насыпной грунт – супесь с включение гальки, щепок и другого 
строительного мусора – 0,40м. Аллювиальные отложения представлены 
супесью твердой – 1м и галечниковым грунтом. Грунтовые воды встречены на 
глубине 4,0м. Нормативная глубина промерзания грунтов 2,9м. Сейсмичность 
площадки 7 баллов [5]. 
Вывод: насыпной грунт  не используется в качестве основания. 
Естественным основанием для ленточного фундамента служит надежный 
галечниковый грунт. 
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Рисунок 3.1 – геолого-литологический разрез 
 
3.2 Определение прочностных и деформативных характеристик 
грунта 
 
Исходные данные:  
1. Супесь: 
W=20% - влажность; WL=27% – влажность на границе текучести; WP 
=22% – влажность на границе раскатывания; 𝜌𝑠=2,68 г/см
3 – плотность частиц 
грунта; 𝜌=1,79г/см3 – плотность грунта.  
Определяем коэффициент пористости по формуле А.5[15]: 
𝑒 =
𝜌𝑠−𝜌𝑑
𝜌𝑑
=
2,68−1,49
1,49
= 0,80,                                                                     (3.1) 
где 𝜌𝑠=2,68г/см
3 – плотность частиц грунта,  
𝜌𝑑 – плотность сухого грунта, определяется по формуле А.8[15]: 
𝜌𝑑 =
𝜌
1+𝑊/100
=
1,79
1+0,20
= 1,49 г/см3,                                                        (3.2) 
где 𝜌=1,79 г/см3 – плотность грунта, 
W=20% - естественная влажность грунта. 
2. Галечник: 
W=8% - влажность; 𝜌𝑠=2,79 г/см
3 – плотность частиц грунта; 𝜌=2,2 г/см3 – 
плотность грунта.  
Определяем коэффициент пористости по формуле А.5[15]: 
𝑒 =
𝜌𝑠−𝜌𝑑
𝜌𝑑
=
2,79−2,04
2,04
= 0,37,                                                                     (3.3) 
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где 𝜌𝑠=2,79г/см
3 – плотность частиц грунта,  
𝜌𝑑 – плотность сухого грунта, определяется по формуле А.8[15]: 
𝜌𝑑 =
𝜌
1+𝑊/100
=
2,2
1+0,08
= 2,04 г/см3,                                                        (3.4) 
где 𝜌=2,2 г/см3 – плотность грунта, 
W=8 % - естественная влажность грунта. 
 
 Результаты обработки грунтов сводим в таблицу 3.1. 
Наименование показателей 
Слой грунтов 
I II 
Наименование грунтов Супесь твердая Галечник 
Удельный вес грунта (𝛾), 
кН/м3 
26,8 27,9 
Коэффициент пористости (е) 0,80 0,37 
Показатель текучести (Il) - - 
Удельное сцепление (Сn), 
кПа 
41,5 2 
Угол внутреннего трения 
(𝜑𝑛), град 
27 43 
Модуль деформации (Е), 
МПа 
22,5 55 
Расчётное сопротивление 
(R0), кПа 
250 600 
Мощность слоя, м 1,0 - 
 
3.3 Описание конструктивного решения здания 
 
Корпус представляет собой трёхэтажное здание с цокольным этажом. 
Размер здания в осях 1-7 составляет 22,0м, в осях А-В – 12,0м. Высота 
цокольного этажа 3,3м, первого и второго этажей 3,0м, мансардного этажа 3,9м.  
Административный корпус имеет конструктивную схему – неполный 
каркас. 
Наружные стены имеют толщину 520мм, внутренние стены из кирпичной 
кладки толщиной 380 и 250мм,перегородки кирпичные толщиной 120мм.  
Перекрытие сборное железобетонное, толщиной 220мм. 
Колонны монолитные железобетонные сечением 300x300. 
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Рисунок 3.2 – План цокольного этажа 
 
3.4 Сбор нагрузок на фундамент 
 
Сбор нагрузок на фундамент под колонну приведен в таблице 3.2. 
Грузовая площадь Aгр=27м2. 
 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент под колонну 
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН 
𝛾𝑓 
таб. 7.1 [9] 
Расчётная 
нагрузка, кН 
Сбор нагрузок от 
крыши: 
1.Металлочерепица 
t=6мм, 𝜌 = 7850кг/м3 
2.брусок обрешётки 
50×50мм, шаг 350м, 𝜌 =
500кг/м3 
3.стропильная нога 
80×200мм, 𝜌 =
500кг/м3 
4. от утеплителя 
t=100мм, 𝜌 = 125кг/м3 
 
 
12,72 
 
0,34 
 
2,16 
 
3,38 
 
 
1,1 
 
1,1 
 
1,1 
 
1,1 
 
 
13,99 
 
0,37 
 
2,376 
 
3,72 
Нагрузки от перекрытия: 
1.от плиты перекрытия 
𝛿 = 220мм, 𝜌 =
2500кг/м3 
2. от ЦПС 𝛿 = 20мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
594 
 
38,88 
 
6,75 
 
1,1 
 
1,3 
 
1,1 
 
653,4 
 
50,54 
 
7,43 
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3. от мин.плиты 𝛿 =
50мм, 𝜌 = 125кг/м3 
4. от ЦПС 𝛿 = 30мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
5. ламинат 𝛿 = 1,2мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
 
58,32 
 
23,33 
1,3 
 
1,1 
75,82 
 
25,6 
От колонны 300×300мм, 
h=13,1м, 𝜌 = 2500кг/м3 
29,48 1,1 32,43 
От ригеля 250×550мм 
 𝜌 = 2500кг/м3 
61,88 1,1 68,07 
Итого: 831,24  916,48 
Снеговая нагрузка 0,84 1,4 1,18 
Кратковременная : 
полезная нагрузка  
162 1,3 210,6 
Итого: 162,84  211,78 
Nвр=(Р1×t1 +Р2×t2)×𝛾n                                                                       (3.5) 
Nвр=(210,6×1+1,18×0,9) ×0,95=201,08кН/м 
Nполн=Nпост+Nвр                                                                                                                              (3.6) 
Nполн=916,48+201,08=1117,56кН/м 
Нагрузка равна 112т/м. 
 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент  под стену (250мм) 
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м 
𝛾𝑓 
таб. 7.1 [9] 
Расчётная 
нагрузка, кН/м 
Сбор нагрузок от 
крыши: 
1.Металлочерепица 
t=6мм, 𝜌 = 7850кг/м3 
2.брусок обрешётки 
50×50мм, шаг 350м, 𝜌 =
500кг/м3 
3.стропильная нога 
80×200мм, 𝜌 =
500кг/м3 
4. от утеплителя 
t=100мм, 𝜌 = 125кг/м3 
 
 
0,24 
 
0,62 
 
0,33 
 
0,51 
 
 
1,1 
 
1,1 
 
1,1 
 
1,1 
 
 
0,26 
 
0,68 
 
0,36 
 
0,561 
Нагрузки от перекрытия: 
1.от плиты перекрытия 
𝛿 = 220мм, 𝜌 =
2500кг/м3 
2. от ЦПС 𝛿 = 20мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
3. от мин.плиты 𝛿 =
92,95 
 
6,084 
 
1,056 
 
9,126 
1,1 
 
1,3 
 
1,1 
 
1,3 
102,245 
 
7,909 
 
1,162 
 
11,864 
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50мм, 𝜌 = 125кг/м3 
4. от ЦПС 𝛿 = 30мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
5. ламинат 𝛿 = 1,2мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
 
 
3,650 
 
1,1 
 
4,015 
Итого: 114,566  129,056 
Снеговая нагрузка 0,84 1,4 1,18 
Кратковременная : 
полезная нагрузка  
25,35 1,3 32,96 
Итого: 26,19  34,14 
 
Nвр=(Р1×t1 +Р2×t2)×𝛾n                                                                      (3.7) 
Nвр=(32,96×1+1,18×0,9) ×0,95=32,32кН/м 
Нагрузка от стен: 
От стен первого этажа: 3,0×0,25×18=13,5 кН/м 
От стен второго этажа: 3,0×0,25×18=13,5 кН/м 
От стен мансардного  этажа: 3,9×0,25×18=17,55 кН/м 
Нагрузка от фундамента: 3,3×0,4×24=31,68 кН/м 
Nполн=Nпост+Nвр                                                                                                                                  (3.8) 
Nполн=129,05+32,32+13,5+13,5+17,55+31,68=237,6кН/м 
Нагрузка равна 23,8т/м. 
 
Таблица 3.2 – Сбор нагрузок на фундамент  под стену (520мм) 
Наименование нагрузки 
Нормативная 
нагрузка, кН/м 
𝛾𝑓 
таб. 7.1 [9] 
Расчётная 
нагрузка, кН/м 
Сбор нагрузок от 
крыши: 
1.Металлочерепица 
t=6мм, 𝜌 = 7850кг/м3 
2.брусок обрешётки 
50×50мм, шаг 350м, 𝜌 =
500кг/м3 
3.стропильная нога 
80×200мм, 𝜌 =
500кг/м3 
4. от утеплителя 
t=100мм, 𝜌 = 125кг/м3 
 
 
0,14 
 
0,60 
 
0,24 
 
0,37 
 
 
1,1 
 
1,1 
 
1,1 
 
1,1 
 
 
0,15 
 
0,66 
 
0,26 
 
0,561 
Нагрузки от перекрытия: 
1.от плиты перекрытия 
𝛿 = 220мм, 𝜌 =
2500кг/м3 
2. от ЦПС 𝛿 = 20мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
66 
 
4,32 
 
0,75 
 
1,1 
 
1,3 
 
1,1 
 
72,6 
 
5,616 
 
0,83 
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3. от мин.плиты 𝛿 =
50мм, 𝜌 = 125кг/м3 
4. от ЦПС 𝛿 = 30мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
5. ламинат 𝛿 = 1,2мм, 
𝜌 = 1800кг/м3 
 
6,48 
 
2,592 
1,3 
 
1,1 
8,42 
 
2,85 
Итого: 81,492  91,79 
Снеговая нагрузка 0,84 1,4 1,18 
Кратковременная : 
полезная нагрузка  
18 1,3 23,4 
Итого: 18,84  24,58 
 
Nвр=(Р1×t1 +Р2×t2)×𝛾n                                                                      (3.9) 
Nвр=(23,4×1+1,18×0,9) ×0,95=23,24кН/м 
Нагрузка от стен: 
От стен первого этажа: 3,0×0,52×18=28,08 кН/м 
От стен второго этажа: 3,0×0,52×18=28,08 кН/м 
От стен мансардного  этажа: 3,9×0,52×18=36,50 кН/м 
Нагрузка от фундамента: 3,3×6×24=47,52 кН/м 
Nполн=Nпост+Nвр                                                                                                                                  (3.10) 
Nполн=91,79+23,24+28,08+28,08+36,50+47,52=255,21кН/м 
Нагрузка равна 25,5т/м. 
 
3.5 Обоснование глубины заложения  фундамента 
 
Глубину заложения фундамента принимаем с учётом назначения и 
конструктивных особенностей проектируемого здания, а так же по значениям 
нормативной и расчётной глубины промерзания. 
Определяем расчётную глубину сезонного промерзания грунта df, 
согласно формуле 5.4 [16]: 
df=kh×dfh,                                                                                           (3.11) 
где df=2,9 – нормативная глубина промерзания в г.Абакане; 
kh=0,7 – по таблице 5.2[16]. 
df=2,9×0,7=2,03 
Галечниковый грунт не относится к пучинистым грунтам и поэтому 
глубина заложения фундамента не зависит от расчётной глубины промерзания. 
К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые мелкие, 
а так же крупно-обломочные грунты с глинистым заполнителем. 
Согласно материалам инженерно-геологических изысканий, глубина 
залегания грунтовых вод от планировочной отметки 𝑑𝑤 =4м.  
По конструктивным требованиям принимаем глубину заложения 
фундамента 1,8  м. Выше уровня грунтовых вод. Рабочим слоем является 
галичниковый грунт. 
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3.6 Определение размеров подошвы фундамента под наружные стены 
 
Определение ориентировочных размеров подошвы фундамента: 
10 dR
N
b
ср
n
тр



,                                                                                  (3.12) 
где, nN - нормативная нагрузка на обрез фундамента; 
          0R - условное расчетное сопротивление основания согласно 
штамповыми испытаниями  
          ср - среднее значение удельного веса фундамента и грунта выше 
подошвы фундамента; 
478,0
30,3260
5,25


трb м 
Ориентировочно принимает фундаментные блоки 0,5×0,6×2,4м. 
Определение среднего давления под подошвой фундамента от 
нормальных нагрузок: 
b
dbN
P c
n
1

, 
где, nN - нормативная нагрузка на обрез фундамента; 
          b - ориентировочные размеры фундамента; 
          ср - среднее значение удельного веса фундамента и грунта выше 
подошвы  
6,57
5,0
30,325,05,25


P т/м 
Определяем расчетное сопротивление грунтов основания по формуле 5.7 
[15]: 
  IIcIIbqIIqIIzcc сMdMdMbKM
K
R 

 
,,
1
21 1 

 ,              (3.13)     
где, 4,11 с ; 4,12 с т. 5.4 [9] – коэффициенты условий работы; 
               k – коэффициент, принимаемый равным k=1,1, так как физические 
характеристики грунтов приняты по таблицам; 
М𝛾=3,12, Мq=13,46, Мс=13,37 – коэффициенты, принимаемые по таблице 
5.5[15] в зависимости от расчётного значения угла внутреннего трения 
несущего слоя (𝜑 = 43°); 
kz – коэффициент, принимаемый равным: при b≤10м – k=1; 
b=0,6м – ширина подошвы фундамента; 
𝛾𝐼𝐼=27,8 Кн/м
3 – осредненное расчётное значение удельного веса грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундамента; 
𝛾𝐼𝐼
’=26,8 кН/м3 – то же, залегающее выше подошв; 
С’II=2кПа – расчётное значение удельного сцепления грунтов, 
залегающих непосредственно под подошвой фундамента; 
db=3,30м – глубина цокольного этажа; 
d1=1,30м – приведенная глубина заложения фундамента; 
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𝛾𝐼𝐼= 27,8 кН/м
3 – расчётное значение удельного веса пола цокольного 
этажа.  
  32,64237,138,2630,3)146,13(8,2630,146,138.275,0112,3
5,0
4,14,1


R т/м 
Проверка выполнения условия условий RP  : 
6,57P т/м < 32,64R т/м 
Вывод: Условие выполняется, фундамент под наружные стены принят 
0,5×0,6×2,4м.  
 
3.7 Определение размеров подошвы фундамента под внутренние 
несущие стены 
 
Определение ориентировочных размеров подошвы фундамента: 
10 dR
N
b
ср
n
тр



,                                                                                  (3.14) 
где, nN - нормативная нагрузка на обрез фундамента; 
          0R - условное расчетное сопротивление основания согласно штамповыми 
испытаниями  
          ср - среднее значение удельного веса фундамента и грунта выше подошвы 
фундамента; 
44,0
30,3260
8,23


трb м 
Ориентировочно принимает фундаментные блоки 0,5×0,6×2,4м. 
Определение среднего давления под подошвой фундамента от 
нормальных нагрузок: 
b
dbN
P c
n
1

, 
где, nN - нормативная нагрузка на обрез фундамента; 
          b - ориентировочные размеры фундамента; 
          ср - среднее значение удельного веса фундамента и грунта выше подошвы  
20,54
5,0
30,325,08,23


P т/м 
Определяем расчетное сопротивление грунтов основания по формуле 5.7 
[15]: 
  IIcIIbqIIqIIzcc сMdMdMbKM
K
R 

 
,,
1
21 1 

 ,                (3.15)     
где, 4,11 с ; 4,12 с т. 5.4 [9] – коэффициенты условий работы; 
               k – коэффициент, принимаемый равным k=1,1, так как физические 
характеристики грунтов приняты по таблицам; 
М𝛾=3,12, Мq=13,46, Мс=13,37 – коэффициенты, принимаемые по таблице 
5.5[15] в зависимости от расчётного значения угла внутреннего трения 
несущего слоя (𝜑 = 43°); 
kz – коэффициент, принимаемый равным: при b≤10м – k=1; 
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b=0,6м – ширина подошвы фундамента; 
𝛾𝐼𝐼=27,8 Кн/м
3 – осредненное расчётное значение удельного веса грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундамента; 
𝛾𝐼𝐼
’=26,8 кН/м3 – то же, залегающее выше подошв; 
С’II=2кПа – расчётное значение удельного сцепления грунтов, 
залегающих непосредственно под подошвой фундамента; 
db=3,30м – глубина цокольного этажа; 
d1=1,30м – приведенная глубина заложения фундамента; 
𝛾𝐼𝐼= 27,8 кН/м
3 – расчётное значение удельного веса пола цокольного 
этажа.  
  32,64237,138,2630,3)146,13(8,2630,146,138.275,0112,3
5,0
4,14,1


R
т/м 
Проверка выполнения условия условий RP  : 
2,54P т/м < 32,64R т/м 
Вывод: Условие выполняется, фундамент под внутренние стены принят 
0,5×0,6×2,4м.  
 
3.8 Определение расчётной высоты и требуемой площади 
фундамента 
 
Требуемую рабочую высоту плитной части фундамента определяем по 
формуле: 
btbb
cc
olp
R
Nbh
h




92
1
2
1
4 
,       (3.16) 
 где: hс и bс- соответственно высота и ширина колонны hс=bс =0,3 м;  
N1-расчетная нагрузка, передаваемая колонной на уровне обреза 
фундамента; 
 -коэффициент,=0,85; b2- коэффициент, учитывающий длительность 
действия нагрузки ; 
b2=1 ; b9- коэффициент, учитывающий вид материала фундамента, 
b9=0,9;  
Rbt- расчетное сопротивление бетона растяжению, для бетона класса В20- 
Rbt=0,9 Мпа.  
45,0
9009,085,0
1120
2
1
4
3,03,0




olph м 
Определим требуемую площадь подошвы фундамента: 
𝐴 =
𝑁
𝑅0−𝛾𝑚𝑡∙𝑑
,                                                                                 (3.17)     
Rо – начальное расчетное сопротивление грунта, Rо =600 кПа ;  
mt-осредненный удельный вес материала фундамента и грунта на его 
уступах, mt=20 Кн/м3 ;  
d=3,3м. 
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𝐴 =
1120
600−20×3,3
= 2,09,м2 
Принимаем предварительную ширину подошвы фундамента а=1,5м, 
holp=0,25м.  
Фундамент принимаем монолитным одноступенчатым. 
 
3.9  Определение размеров подошвы фундамента под колонну 
 
Определение среднего давления под подошвой фундамента от 
нормальных нагрузок: 
b
dbN
P c
n
1

,                                                                                 (3.18)     
где, nN - нормативная нагрузка на обрез фундамента; 
   b - ориентировочные размеры фундамента; 
    ср - среднее значение удельного веса фундамента и грунта выше 
подошвы  
              
27,81
5,1
30,325,1112


P т/м 
Определяем расчетное сопротивление грунтов основания по формуле 5.7 
[15]: 
  IIcIIbqIIqIIzcc сMdMdMbKM
K
R 

 
,,
1
21 1 

 ,              (3.19)     
где, 4,11 с ; 4,12 с т. 5.4 [9] – коэффициенты условий работы; 
               k – коэффициент, принимаемый равным k=1,1, так как физические 
характеристики грунтов приняты по таблицам; 
М𝛾=3,12, Мq=13,46, Мс=13,37 – коэффициенты, принимаемые по таблице 
5.5[15] в зависимости от расчётного значения угла внутреннего трения 
несущего слоя (𝜑 = 43°); 
kz – коэффициент, принимаемый равным: при b≤10м – k=1; 
b=0,6м – ширина подошвы фундамента; 
𝛾𝐼𝐼=27,8 Кн/м
3 – осредненное расчётное значение удельного веса грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундамента; 
𝛾𝐼𝐼
’=26,8 кН/м3 – то же, залегающее выше подошв; 
С’II=2кПа – расчётное значение удельного сцепления грунтов, 
залегающих непосредственно под подошвой фундамента; 
db=3,30м – глубина цокольного этажа; 
d1=1,30м – приведенная глубина заложения фундамента; 
𝛾𝐼𝐼= 27,8 кН/м
3 – расчётное значение удельного веса пола цокольного 
этажа.  
  181237,138,2630,3)146,13(8,2630,146,138.275,1112,3
5,0
4,14,1


R т/м 
Проверка выполнения условия условий RP  : 
27,81P т/м < 181R т/м 
Вывод: Условие выполняется. 
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3.10. Расчёт фундамента колонны на продавливание  
 
 
Рисунок 3.3 – Расчётная схема на продавливание 
 
 
Рисунок 3.4 – Сечение фундамента 
 
Расчёт на продавливание выполняют по условию: 
F≤αRbtumh0,                                                                                                                                     (3.20) 
где α=1 для тяжелого бетона; 
um – среднеарифм. значений периметра верхнего и нижнего оснований 
пирамиды, образующейся при продавливании в пределах рабочей высоты 
сечения; um=2(hкол+bкол+2×h1)=2(0,3+0,3+2×0,45)=3м; 
F=A0P,                                                                                       (3.21) 
где, Р – давление на грунт без учёта веса фундамента и грунта на его 
уступах, Р=1120кН 
F – расчётная продавливающая сила 
А0=А-Ар,                                                                                    (3.22)           
где А – площадь подошвы фундамента; 
Ар – площадь нижнего основания пирамиды продавливания. 
А=1,5×1,5=2,25м2; 
Ар=1,2×1,2=1,44м2 
А0=2,25-1,44=0,81м2 
F=0,81×1120=907,2кН 
907,2кН≤1×1,05×103×3×0,3=945кН 
Вывод: прочность на продавливание обеспечена.  
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4 Технология и организация строительства 
4.1 Спецификация сборных элементов 
 
Таблица 4.1 – Спецификация сборных элементов  
№ 
п/
п 
Наименовани
е элемента 
Эскиз. Основные 
размеры 
Марка 
элемента 
Кол-во 
в шт. 
Масса,т 
1-го эл-
та 
Всех 
эл-тов 
1 Блоки ФБС 
 
ФБС 
24.5.6 
216 1,63 352,0
8 
2 Плиты 
перекрытия 
 
1ПК60.12 
1ПК60.18 
66 
21 
2,2 
3,3 
145,2 
69,3 
3 Перемычки 
 
3ПБ30-8п 
3ПБ18-8п 
3Пб16-37п 
66 
88 
77 
0,19 
0,119 
0,102 
12,54 
10,472 
7,854 
4 Лестничная 
площадка 
 
2ЛП24-13-
4к 
3 1,4 4,2 
5 Лестничный 
марш 
 
ЛМ-1 6 1,48 8,88 
6 Кирпичная 
кладка 
 
V=226,64м3 
М-100 116174 0,0037 429,84 
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7 Дверные 
проёмы 
 
ДО24-9п 
ДГ24-7п 
ДО24-15 
ДГ24-9п 
 
 
24 
2 
6 
3 
0,019 
0,019 
0,019 
0,019 
0,456 
0,038 
0,114 
0,057 
8 
Оконные 
проёмы 
 
ОПОСП15-
18ФЛ 
ОПОСП15-9 
ФЛ 
ОПОСП15-
20ФЛ 
ОПОСП12-
12ФЛ 
ОПОСП15-
13ФЛ 
ОПОСП15-
13ФЛ 
9 
 
2 
 
20 
 
14 
 
13 
 
2 
0,035 
 
0,025 
 
0,035 
 
0,025 
 
0,035 
 
0,025 
0,315 
 
0,05 
 
0,70 
 
0,35 
 
0,455 
 
0,05 
9 
металлочереп
ица 
 
S=387,097м2 
100 листов    
 
4.2 Выбор грузозахватных и монтажных приспособлений 
 
При монтаже строительных конструкций используют грузозахватные 
устройства для подъема сборных элементов.  
Выбор грузозахватных приспособлений производят для каждого 
конструктивного элемента здания. При этом одно и то же приспособление 
стремятся использовать для подъема нескольких сборных элементов.  
Самым тяжелым элементом является плита перекрытия Q  =3,3 т. Для 
подъема прогонов подбираем четырехветвевой строп с  45 . 
Разрывное усилие находим по формуле [17]: 
casm
qQ
R


 ,         (4.1) 
где Q  = 3,3 т – масса элемента;  
q  =0,045  т – масса стропа;  
m  = 4 – число ветвей; 7,045coscos  .  
1195
7,04
453300



R кг 
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Таблица 4.2 – Ведомость грузозахватных и монтажных приспособлений 
№ 
п/
п 
Наименовани
е 
приспособлен
ия 
Назначение Эскиз 
Грузопо
дъёмнос
ть,т 
Масса 
Qгр,т 
Высот
а 
стропо
ки,в 
1 Ящик для 
раствора 
Подача раствора 
к месту укладки 
 
V=0,25м
3 
0,078 352,08 
2 Строп 4СК-
5,0, при 
строповки 4-
мя стропами 
Строповка 
сборных 
элементов 
 
5,0 0,045 3,0 
3 Строп 
двухветвевой 
2СК-5,0 
Выгрузка и 
раскладка 
конструкций 
 
5,0 0,02 2,2 
4 Поддон 
плоский для 
кирпича, 
1200×800мм 
Перемещении 
сложенных на 
них материалов 
 
   
5 Подстропник 
СКП1 
Перемещение 
 
4 0,009 2,0 
6 Стремянка  
 
 
0,12 0,07  
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4.3 Калькуляция трудовых затрат 
 
Таблица 4.3 – Калькуляция трудовых затрат 
№ 
п/п 
Обосн. 
ГЭСН 
Наименование 
работ 
Объем Норма времени Трудоемкость 
Состав 
звена 
Ед.изм
. 
Кол-
во 
ч/час м/час ч/дн м/см 
Земляные работы 
1 
01-01-
002-07 
 
Разработка грунта в 
отвал 
экскаваторами 
"драглайн" или 
"обратная лопата" с 
ковшом 
вместимостью: 1,6 
(1,25-1,6) м3, группа 
грунтов 1 
1000м3 0,754  22,77  2,146 
Машинис
т 2р 
2 
01-02-
056-1 
Разработка грунта 
вручную в траншеях 
шириной более 2м и 
котлованах 
площадью сечения 
до 5 м2 с 
креплениями, 
глубина траншей и 
котлованов до 2 м, 
группа грунтов 1 
100 м3 0,132 162,00 - 2,67 - 
Землекоп 
2р-4чел 
3 
01-01-
033-1 
Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением 
грунта до 5 м 
бульдозерами 
мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.),1 группа 
грунтов 
 
1000 
м3 
0,224  7,60 - 0,213 
Машинис
т 6р 
4 
01-02-
003-02 
Уплотнение грунта 
вибрационными 
катками 2,2 т, 25 см 
1000 
м3 
0,224  14,93  0,418 
Машинис
т 2 
разряда 
Фундаментные работы 
5 
08-01-
002-01 
 
Устройство 
основания под 
фундаменты: 
песчаного 
1м3 3,4 2,3  0,978  
Рабочие-
строители 
3-2р-3чел 
6 
07-05-
001 
Установка блоков 
стен подвалов 
массой до 1,5т 
100шт 2,16 74,15 24,3 20,02 6,56 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
7 
06-01-
001-2 
Устройство 
бетонных 
фундаментов 
общего назначения 
под колонны 
объемом до 3м3 
100м3 0,010 535,50 28,49 0,67 0,036 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
8 
08-01-
003-07 
Гидроизоляция 
боковая обмазочная 
битумная в 2 слоя 
по выровненной 
поверхности 
100 
м2 
2,04 21,2  5,406 - 
Гидроизо
л.3р-4чел 
54 
 
бутовой кладки, 
кирпичу, бетону 
9 
15-01-
080-03 
 
Устройство 
наружной 
теплоизоляции 
зданий с тонкой 
штукатуркой по 
утеплителю плит до 
: 120 мм 
100м2 2,04 370,51  94,48 - 
Изолиров
щик 3р-
4чел 
Конструкции стен 
10 
08-02-
001-1 
Кладка стен 
кирпичных 
наружных простых 
при высоте этажа до 
4 м 
1м3 
403,8
5 
5,40  272,50  
Каменьщ
ик 
2разряд, 
каменьщи
к 7разряд 
 
11 
08-02-
002-3 
Кладка перегородок 
из кирпича 
армированных 
толщиной в 1/2 
кирпича при высоте 
этажа до 4 м 
100м2 
0,708
5 
170,17  15,07  
Каменьщ
ик 
3разряд 
 
12 
07-01-
021-1 
Укладка перемычек 
при наибольшей 
массе монтажных 
элементов в здании 
до 5 т массой до 
0,7т 
100шт 2,13 96,75  25,75  
Каменщи
к 2р-2  
13 
06-01-
026-15 
 
Устройство 
железобетонных 
колонн в 
деревянной 
опалубке со 
стальными 
сердечниками 
(жесткой 
арматурой) 
периметром до 2 м 
при отношении 
объема сердечника 
или жесткой 
арматуры к объему 
колонн 
100м3 0,012 
1734,6
0 
102,69 2,60 0,33 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
14 
06-01-
034-2 
Устройство балок 
для перекрытий, 
подкрановых и 
обвязочных на 
высоте от опорной 
площадки до 6 м 
при высоте балок до 
500 мм 
100м3 
0,050
2 
1309,0
0 
61,01 8,21 0,38 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
Перекрытие 
15 
07-01-
006-06 
 
Укладка плит 
перекрытий 
площадью: более 5 
м2 при наибольшей 
массе монтажных 
элементов до 5 т 
 
100шт 0,87 223,11 31,98 24,26 3,48 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
16 6-01-041 
Устройство 
перекрытий 
100м3 0,104 678,50 25,59 8,82 0,33 
Монтажн
ики 
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безбалочных 
толщиной более 200 
мм, на высоте от 
опорной площади 
до 6 м 
конструк
ций  5р-
4чел 
17 
11-01-
045 
Устройство 
покрытий наливных 
100м2 2,64 80,04 0,24 26,41 0,08 
Рабочий-
строитель
: разряд 
3-1; 
разряд 5-1 
18 
06-01-
035 
Устройство поясов 100м3 0,117 
1016,2
6 
72,31 13,97 1,06 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
Вентиляция 
19 
20-01 -
001 -1 
Прокладка 
воздуховодов из 
листовой, 
оцинкованной стали 
и алюминия класса 
Н (нормальные) 
толщиной0,5 мм, 
диаметром до 200 
мм 
100м2 0,008 167,86 1,30 0,17 0,002 
Рабочие-
4р-4чел 
Лестница 
20 
07-01-
047-1 
Установка 
лестничных 
площадок при 
наибольшей массе 
монтажных 
элементов в здании 
до 5 т с опиранием 
на стену 
100шт 0,06 208,25 54,55 1,56 0,41 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
21 
07-01-
047-7 
Установка 
лестничных маршей 
при наибольшей 
массе монтажных 
элементов в здании 
до 8 т 
100шт 0,03 347,48 83,30 1,30 0,31 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
 
22 
10-02-
041-01 
 
Ограждение 
лестничных 
площадок перилами 
100м 
0,585
8 
28,78  2,09  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел  
Кровельные работы 
23 
10-01-
002-01 
 
Установка стропил 
 
1м3 5,274 22,09 0,15 14,63 0,79 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
24 
10-01-
010-01 
 
Установка 
элементов каркаса: 
из брусьев 
 
1м3 6,359 22,5  17,88  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
25 
12-01-
015-01 
Устройство 
пароизоляции 
100м2 3,87 17,51 0,063 8,47 0,03 
Изолиров
щик 4р-
4чел 
26 
12-01-
013-03 
Утепление 
покрытий плитами 
100м2 3,87 45,54 0,55 22,03 0,27 
Монтажн
ики 
56 
 
конструк
ций  5р-
4чел 
27 
26-02-
013-01 
Огнезащитное 
покрытие 
деревянных 
конструкций 
мансард и 
элементов ровли 
составом «Файрекс 
– 200» 
100м2 1,36 173,18  29,44  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
28 
12-01-
020-01 
 
Устройство кровель 
различных типов из 
металлочерепицы 
 
100м2 3,83 173,87 40,43 83 19,35 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
Окна/двери 
29 
10-01-
034-5 
Установка в жилых 
и общественных 
зданиях оконных 
блоков из ПВХ 
профилей 
поворотных 
(откидных, 
поворотно-
откидных) с 
площадью проема 
до 2 
м2 двухстворчатых 
100м2 0,52 187,55  12,19  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел  
30 
10-01-
034-6 
Установка в жилых 
и общественных 
зданиях оконных 
блоков из ПВХ 
профилей 
поворотных 
(откидных, 
поворотно-
откидных) с 
площадью проема 
более 2 
м2 двухстворчатых 
100м2 0,843 145,72  15,36  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел  
31 
10-01-
039-03 
 
Установка блоков в 
наружных и 
внутренних 
дверных проемах 
 
100м2 5,49 115  78,9  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
Устройство оснований под полы 
32 
11-01-
011-01 
 
Устройство стяжек: 
цементных 
толщиной 20 мм 
 
100м2 10,56 39,51 14,73 51,85 19,44 
Бетонщик
и 3р-2чел, 
4р-2чел 
33 
11-01-
009-01 
 
Устройство тепло- и 
звукоизоляции 
сплошной из плит: 
или матов 
минераловатных 
или 
стекловолокнистых 
 
100м2 10,56 28,38 13,46 37,46 17,76 
Изолиров
щик 2р-
4чел 
34 
11-01-
005-01 
Устройство 
гидроизоляции из 
полиэтиленовой 
100м2 10,56 15,32 0,36 20,22 0,48 
Изолиров
щик 2р-
4чел 
57 
 
пленки на 
бутилкаучуковомкл
ее, с защитой 
рубероидом 
35 
11-01-
011-01 
 
Устройство стяжек: 
цементных 
толщиной 20 мм 
 
100м2 10,56 39,51 14,73 51,85 19,44 
Бетонщик
и 3р-2чел, 
4р-2чел 
Отделочные работы(внутренние) 
36 
15-02-
002-01 
Высококачественна
я штукатурка 
цементно-
известковым 
раствором по камню 
стен 
100м2 18,44 78,88  182,8  
Маляр 3р-
2чел, 4р-
2чел 
37 
15-04-
005-02 
Окраска 
поливинилацетатны
ми 
водоэмульсиоными 
соствами 
100м2 4,27 16,94  9,04 - 
Маляр 3р-
2чел, 4р-
2чел 
38 
15-01-
050-3 
Облицовка стен 
декоративным 
бумажно-слоистым 
пластиком или 
листами из 
синтетических 
материалов 
100м2 13,23 50,15  82,93  
Рабочие-
строитель 
4р-4чел 
39 
15-01-
019-05 
 
Гладкая облицовка 
стен, столбов, 
пилястр и откосов 
(без карнизных, 
плинтусных и 
угловых плиток) без 
установки плиток 
туалетного 
гарнитура на клее из 
сухих смесей: по 
кирпичу и бетону 
 
100м2  32,74 0,02 
3(4 
бригады) 
- 
Рабочий-
строитель
: разряд 
3-1; 
разряд 6-1 
40 
15-04-
005-10 
Окраска 
поливинилацетатны
ми 
водоэмульсионным
и составами, 
потолков 
100м2 3,11 55,88  21,72 - 
Маляр 5р, 
маляр 4р,  
41 
15-01-
047-15 
 
Устройство: 
подвесных потолков 
типа "Армстронг" 
по каркасу из 
оцинкованного 
профиля 
 
100м2 5,36 102,46  72,01 - 
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
Отделочные работы(наружные) 
42 
15-01-
062-02  
Наружная 
облицовка 
поверхности стен в 
горизонтальном 
исполнении по 
металлическому 
каркасу (с его 
устройством) 
металлосайдингом 
100м2 1,42 106,19  18,85  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
58 
 
 
43 
15-01-
090-03 
 
Устройство 
вентилируемых 
фасадов с 
облицовкой 
плитами из 
керамогранита: с 
устройством 
теплоизоляционног
о слоя 
 
100м2 5,45 369,21  251,52  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
Устройство чистых полов 
44 
11-01-
027-03 
 
Устройство 
покрытий на 
цементном растворе 
из плиток: 
керамических для 
полов одноцветных 
с красителем 
 
100м2 0,143 119,78  2,14  
Бетонщик
и 4-4чел 
45 
11-01-
036-01 
 
Устройство 
покрытий: из 
линолеума на 
клее"Бустилат" 
 
100м2 2,22 42,4  11,76  
Рабочий-
строитель
: разряд 
3-1; 
разряд 4-1 
46 
11-01-
034-04 
 
Устройство 
покрытий: из досок 
ламинированных 
 
100м2 1,96 25,61  6,27  
Рабочий-
строитель
: разряд 
3-1; 
разряд 4-1 
47 
11-01-
034-01 
 
Устройство 
покрытий: из досок 
паркетных 
 
100м2 4,61 35,19  20,28  
Рабочий-
строитель
: разряд 
3-1; 
разряд 4-1 
48 
11-01-
040-03 
 
Устройство 
плинтусов 
 
100м 7,05 6,66  5,87  
Рабочий-
строитель
: разряд 
3-1; 
разряд 4-1 
Разные работы 
49 
09-03-
029-01 
 
Монтаж лестниц 
прямолинейных и 
криволинейных, 
пожарных с 
ограждением 
 
1т 0,360 32,37  1,46  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
50 
11-01-
040-03 
 
Устройство 
асфальтовой 
отмостки на 
щебеночном 
основании 
толщиной: 20 см 
 
100м2 0,72 34,88  3,14  
Рабочий-
строитель
: разряд 
3-1; 
разряд 4-1 
51 
10-01-
052-03 
 
Устройство: крылец 
 
1м2 9,952 8,49  10,56  
Монтажн
ики 
конструк
ций  5р-
4чел 
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4.4 Выбор монтажного крана 
 
Требуется подобрать стреловой кран для монтажа сборных 
железобетонных конструкций для административного здания высотой 10,890м 
с размерами в осях 12×22м. 
Определение монтажной массы: 
Монтажная масса сборных элементов при выборе самоходных стреловых 
кранов определяется по формуле: 
Мм=Мэ+Мг=3,3+0,0045=3,345т,                                                            (4.2) 
где Мэ=3,3т – масса самого тяжелого  элемента – плита перекрытия; 
Мг=0,045т – масса стропа четырёхветвевого 4СК-5,0 грузоподъёмностью 
5т. 
Определение монтажной высоты подъёма крюка Hк: 
Hк=h0+ hз+ hэ+ hг=8,80+0,22+0,5+3,0=12,52м,                                      (4.3) 
где h0=8,80м – расстояние от уровня стоянки крана до опоры 
монтируемого элемента; 
hз=0,5м – запас по высоте для обеспечения безопасного монтажа; 
hэ=0,22м – высота или толщина элемента; 
hг=3,0м – высота строповки. 
Определение минимально необходимой длины стрелы  Lс: 
Для определение минимально необходимой длины стрелы  Lс стрелового 
крана, оборудованного гуськом, предварительно необходимо: 
-задаться длиной гуська Lс и углом наклона гуська к горизонту 𝜑: 
Длина гуська Lс=9м; угол 𝜑=45°; 
 
-определить оптимальный угол наклона основной стрелы крана по 
формуле : 
𝑡𝑔𝛼 = √
ℎ1
𝐵
3
,                                                                                      (4.4) 
где h1 – расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы 
крана до горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента, 
определяется по формуле: 
h1= h0+ hз+ hэ -  hш=8,80+0,5+0,22-2=7,22м                                  (4.5) 
В – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения одной стрелы и 
гуська и точкой «d» (точка пересечения оси основной стрелы с горизонтальной 
плоскостью монтируемого элемента): 
В=b+b1+b2-Lг×соs 𝜑=0,5+2,75+0,5-9×0,707=3,6м                         (4.6) 
𝑡𝑔𝛼 = √
7,22
2,6
= 1,405 → 𝛼 = 54
3
°, 
где b – минимальный зазор между стрелой и зданием, по технике 
безопасности b=0,5м; 
b1=2,75м – расстояние от центра тяжести до края элемента, 
приближенного к стреле;  
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b2=0,5м – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 
элемента; 
b3 – предварительно можно задаться 2м; 
hш=2м  – расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси 
поворота крана . 
Длина стрелы крана: 
Lс=
ℎ1
𝑠𝑖𝑛𝛼
+
𝐵
𝑐𝑜𝑠𝛼
=
7,72
0,809
+
2,6
0,588
= 13,96м                                               (4.7) 
Определение монтажного вылета крюка основного подъёма  Lk 
Монтажный вылет крюка основного подъёма определяется по формуле: 
Lk= Lс×cosα+b3=13,96×0,588+2=10,21м                                          (4.8) 
 
Таблица 4.4 – Расчётные характеристики крана 
№ 
Наименование 
монтажных 
элементов 
Расчётные показатели 
Высота 
подъёма 
крюка Hк,м 
Угол 
наклона 
стрелы к 
горизонту 
α, град. 
Длина 
стрелы 
крана 
Lc,м 
Вылет 
крюка 
Lк,м 
Грузоподъёмность 
крана Q,т 
1 1ПК60.18 12,52 54 13,96 10,21 3,345 
 
Выбираю кран автомобильный кран  КС-55744. 
 
Таблица 4.5 – Характеристики монтажного крана 
№  
Мар
ка 
кран
а 
Дли
на 
стре
лы,м 
Грузоподъёмно
сть 
Вылет 
Стрелы,м 
Скорость м/мин 
Мощ
ность 
двига
теля, 
кВт 
Ши
рин
а 
кол
еи,м 
Об
ща
я 
мас
са,т 
При 
наиме
ньшем 
вылете 
стрелы
,м 
При 
наибо
льшем 
вылет
е 
стрел
ы,м 
наиме
ньший 
наибо
льший 
Подъёма/
опускания 
груза 
Вращ
ение 
платф
ормы 
1 
КС-
5574
4 
21,0 25 6,25 2,5 19 66,/12,12 0,2 2,0 2,3 7,0 
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Рисунок 4.1 – Автомобильный стреловой кран КС – 55744, график 
грузоподъёмности 
 
4.5 Расчёт автотранспорта 
 
Основным способом доставки сборных железобетонных конструкций с 
заводов изготовителей на строительные площадки являются автотранспортные 
перевозки. При автомобильном типе покрытия дорог скорость движения 
автотранспортных средств, перевозящих строительные конструкции, не должна 
превышать 35 км/ч. 
Для перевозки конструкций принимаем КамАЗ-5320, платформа 
бортовая, с металлическими откидными бортами, размеры платформы 
7400×2500×2800мм, грузоподъѐмностью 8т. 
Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 
определяем по формуле: 
𝑁1 =
𝑄1
Псм∙∙𝑐
,                                                                                      (4.9) 
где Qi – масса всех элементов данного типа, монтируемых в течении 
одних суток т/сут; 
с=1, 2 – количество смен работы транспорта в сутки; 
Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 
перевозке изделий данного типа: 
Псмi=
𝑇∙𝑃∙𝐾в∙𝐾𝑟
𝑡1+𝑡2+
2𝐿
𝑉
+𝑡𝑚
,                                                                      (4.10) 
T – количество часов в смену; 
Р – паспортная грузоподъёмность транспортных средств; 
𝐾в – коэффициент использования транспорта во времени 0,8; 
𝐾𝑟 – коэффициент использования транспорта: 
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𝐾𝑟 =
Рф
Р
≤ 1,                                                                                  (4.11) 
Рф – фактическая грузоподъёмность транспорта; 
t1 – время погрузки конструкций; 
t2 – время разгрузки конструкций; 
L – расстояние от завода до объекта; 
V – средняя скорость движения; 
tm – время манёвра 5:8 мин. 
 
Таблица 4.6 – Расчёт автотранспортных средств 
Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
п
ер
ев
о
зи
м
о
го
 г
р
уз
а 
Ед
. и
зм
. 
К
о
л
и
че
ст
во
 
Вес, т Сведения о выбранных автомобилях 
Ед
и
н
и
ц
ы
 
В
се
го
 
М
ар
ка
 
Гр
уз
о
п
о
д
ъ
ем
н
о
ст
ь
, т
 
К
о
л
и
че
ст
во
 м
аш
.-
см
ен
 
К
о
л
и
че
ст
во
 
р
ей
со
в 
К
о
л
и
че
ст
во
 д
н
ей
 
Плиты 
перекрытия 
шт 87 3,3; 2,2 214,5 
КамАЗ-
5320 
8 2 14 2 
Блоки ФБС шт 216 1,63 352,08 
КамАЗ-
5320 
8 2 12 4 
Кирпич в 
поддонах 
шт 253 0,90 227,7 
КамАЗ-
5320 
8 2 12 3 
Перемычки шт 231 
0,19;0119; 
0,102 
30,87 
КамАЗ-
5320 
8 1 4 1 
 
Лестничная 
площадка и 
лестничный марш 
шт 9 1,4; 1,48 13,08 
КамАЗ-
5320 
8 1 2 1 
Двери шт 35 0,019 0,665 
КамАЗ-
5320 
8 1 1 0,5 
Окна  шт 60 
0,035; 
0,025 
1,91 
КамАЗ-
5320 
8 1 1 0,5 
Деревянные 
конструкции 
   5,81 
КамАЗ-
5320 
8 1 1 1 
Металлочерепица шт 100 0,018 1,8 
КамАЗ-
5320 
8 1 1 1 
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4.6 Проектирование строительного генерального плана 
4.6.1 Размещение монтажного крана 
 
При размещении строительных машин следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют опасные 
производственные факторы.  
Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 
при установке и закреплении элементов. Эта зона равна контуру здания плюс 7 
метров при высоте здания до 20м (таблица 3.7). На стройгенплане эту зону 
обозначают пунктирной линией, а на местности хорошо видимыми знаками и 
надписями.  
Зоной обслуживания краном или рабочей зоной называют пространство, 
находящиеся в пределах линии, описываемой крюком крана.  
Для стреловых кранов зону обслуживания определяют радиусом, 
соответствующем максимальному рабочему вылету стрелы крана. 
 
4.6.2 Проектирование временных дорог 
 
При разработке стройгенплана временные дороги не разрабатываем, так 
как площадка строительства имеет асфальтированное покрытие. 
 
4.6.3 Расчёт административно бытовых помещений 
 
К административно-бытовым зданиям относятся: конторы начальника 
участка, прораба, диспетчерские.  
К санитарно-бытовым: гардеробные, помещения для сушки одежды, 
душевые и др. 
 Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 
зданиях определяется из расчетной численности персонала.  
Число рабочих принимают из графика движения рабочей силы N=12 чел. 
Для расчета берем максимальное количество рабочих в первую смену, т.е 70% 
от количества рабочих в две смены (12 чел.). ИТР и служащих принимаем – 
12% (2 чел), младший обслуживающий персонал и пожарно-сторожевая охрана 
– 3% (1 чел.) от количества рабочих.  
Площади административно-бытовых зданий рассчитываем по 
нормативам, затем по расчетным площадям выбираем конкретные помещения. 
4.6.4 Выбор временных зданий и сооружений 
 
Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по 
действующим нормам на расчётное количество рабочих и ИТР.  
Максимальное количество рабочих принимаем по графику потребности в 
трудовых ресурсах. 
 Результаты расчёта площадей временных зданий и сооружений сведены 
в таблицу 4.7. 
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Таблица 4.7 – Временные здания и сооружения 
 
 
4.6.5 Расчет площади приобъектного склада 
 
При определении запаса материалов исходим из того, что запас должен 
быть минимальным, но достаточным для обеспечения бесперебойного 
выполнения работ. 
Запас материалов конструкций определяем по формуле [18]: 
Наименование здания 
Показатели 
Количество 
работников 
Норма по 
приложению к 
СНиП 3.01.01-
85 
Размер в 
плане, м 
Количество 
зданий 
Административно-хозяйственные здания 
Прорабская 1 - 3,0x6,0 1 
Кладовая - - 6,0x6,0 1 
Пост охраны 1 - 3,0x3,0 1 
Инструментальная 1 - 3,0x3,0 1 
Санитарно-бытовые здания 
Умывальная 
Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 
рабочих 
м2 0,05 на 1 чел. 6м2 
Душевая/ 
гардеробная 
Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 
рабочих 
м2 0,43 на 1 чел. 13,5 м2 
Сушильная 
Сушка 
спец.одежды и 
спец.обуви 
м2 0,2 на 1 чел. 6м2 
Помещение для 
согревания 
Согревание, 
прием пищи 
м2 1 на 1 чел. 25м2 
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21 KKT
Т
Т
P н
общ
скл  ,         (4.12) 
где общT  – количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; 
T  – продолжительность работ, выполняемых с использованием этих 
материалов, дней (по календарному плану); 
нT  – норма запасов материалов, дней (при дальности до 50 км 5…10 
дней); 
1K  – коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(для автотранспорта 1,1); 
2K  – коэффициент потребления материалов, равный 1,3. 
Полезная площадь склада определяется по формуле: 
fPF склскл  ,           (4.13) 
где склP  – запас материалов конструкций; 
f  – нормативная площадь на единицу складируемого материала. 
В каждый штабель укладывают конструкции только одной марки. Знаки 
маркировки изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода или 
проезда. Каждое изделие должно опираться на деревянные инвентарные 
подкладки и прокладки. 
Общая площадь складов определяется по формуле: 
исп
скл
общ
K
F
F  ,           (4.14) 
где склF  – полезная площадь склада; 
испK  – коэффициент использования площади складов, равный для 
открытого склада 0,5. 
Общая требуемая площадь склада 29,374 склскл FF м
2, с учетом 
коэффициента использования, площадь открытого склада равна: 
7,534
7,0
29,374

исп
скл
общ
K
F
F м2 
 
4.6.5 Расчёт электроснабжения 
 
Расчёт количества прожекторов на объекте: 
Устанавливаем прожекторы с лампами накаливания типа ПЗС-45. 
Ориентировочное количество прожекторов n, подлежащее установке для 
создания на площади S требуемой освещенности Ep=KEH (К – коэффициент 
запаса для прожекторов с лампами накаливания принимается равным 1,5; EH – 
нормируемая освещенность принимается по ГОСТ 12.1.046-85).  
Ep=1,5×2=3лк 
𝑛 =
𝑚∙𝐸𝑝∙𝑆
𝑃л
,                                                                                          (4.15) 
где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, 
к.п.д. прожекторов и коэффициент использования светового потока; 
Рл – мощность лампы применяемых типов прожекторов. 
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n=0,3∙3∙4275/1000=3,85 прожекторов. 
Принимаем 4 прожектора. 
 
5 Экономика строительства 
 
Локальный сметный расчет стоимости строительства составлен в 
соответствии с Методикой применения сметных норм, утвержденной Приказом 
Минстроя России от 29.12.2016 №1028/пр, Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной 
Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1 (МДС 81-35.2004) 
базисно-индексным методом в действующей федеральной базе ФЕР-2001 в 
редакции 2014г. 
Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по 
объектам строительства, определяемых с применением федеральных и 
территориальных единичных расценок, на 01.05.2017 года принят 6,83.  
Локальный сметный расчет представлен в приложении 1. 
 
6 Оценка воздействия на окружающую среду 
6.1 Характеристика климата г.Абакана 
 
Абакан находится в умеренном резко континентальном климате. 
Среднегодовая температура воздуха приведена в таблице 1. 
 
Таблица 6.1 – Средняя температура воздуха  
Месяцы I     II III IV V VI VII VIII IX      X     XI XII 
Осадки 7 6 5 13 23 53 56 61 33 20 13 9 
 
Распределение осадков в течение года неравномерное. В центральной 
части котловины выпадает 240-270 мм., на периферии до 450-500 мм осадков. 
На летний период приходится 50,6 % от суммы годовых осадков. 
Согласно данному коэффициенту территория района находится во 
влажной зоне, неустойчиво увлажненной подзоне. Относится к природной зоне 
лесостепь, вероятность различно увлажненных лет: сухих-0,очень засушливых-
15, засушливых-25, слабозасушливых-30, влажных-20 и избыточно влыжных-
10. 
Коэффициент водного баланса находится как отношение суммы осадков 
за год к сумме положительных среднемесячных температур воздуха за год. 
Средняя температура января от - 16 до - 20,5 С, июня от 18,2 до 19,6 С. 
Зимой бывают морозы до - 52 С, а летом температура иногда поднимается до 45 
С.  
 
6.2 Характеристика земельного участка и объекта строительства 
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Проектом предусматривается кольцевая хозяйственно-противопожарная 
схема водоснабжения. Расстановка пожарных гидрантов на сети решается на 
следующей стадии проектирования. По степени обеспеченности подачи воды 
система водоснабжения проектируемой территории относится к II категории. 
Геологические условия представлены в 3 разделе «Основания и 
фундаменты».  
Фундаменты – в проекте принят ленточный сборный железобетонный 
фундамент на естественном основании.   
Стены наружные – кирпичные трехслойные. Внутренняя часть из 
обычного керамического кирпича толщиной 380мм, отделка керамогранитом.  
Стены внутренние несущие – кирпичные из обыкновенного 
керамического кирпича толщиной 380мм, 250мм.  
Колонны предусматриваются монолитные железобетонные сечением 
300х300мм. Бетон класса В20..  
Перекрытие – сборное железобетонное из многопустотных плит. По 
контуру плит перекрытия устраивается монолитный антисейсмический пояс.  
Крыша – мансардная. . Деревянная стропильная система.  
 
6.3 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
Расчет выбросов от работы автотранспорта 
На данном земельном участке при строительстве больницы находятся 2 
крана и 2 машины. 
 
Таблица 7.2 – Транспортные средства на строительной площадке 
Автомобиль 
Объем 
двигател
я, л 
Тип 
топлива 
Период 
Расстояние от 
въезда на 
строит. 
площадку до 
разворота 
Грузоп
одъемн
ость 
tпрогрева, 
мин 
tхол.хода, 
мин 
Автокран КС- 
КС-55744 (2 
шт) 
11 дизель теплый 50 25 4 3 
Камаз 55111 
(самосвал) 
11 дизель теплый 100 13 4 3 
Камаз 53215-
052-15 
(бортовой) 
11 дизель теплый 100 11 4 3 
 
Таблица 7.3 – Удельные выбросы от автомобильного транспорта 
Марка 
автомобиля 
СО СН NOх С SO2 
mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL 
Автокран 
КС-45721-
17  (2 шт) 
3,0 2,9 7,5 0,40 0,45 1,1 1,00 1,00 4,5 0,04 0,040 0,40 0,113 0,100 0,54 
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Камаз 55111 
(самосвал) 
3,0 2,9 6,1 0,40 0,45 1,0 1,00 1,00 4,0 0,04 0,040 0,30 0,113 0,100 0,54 
Камаз 
53215-052-
15 
(бортовой) 
3,0 2,9 6,1 0,40 0,45 1,0 1,00 1,00 4,0 0,04 0,040 0,30 0,113 0,100 0,54 
 
Расчёт объёма выбросов проводится согласно регламентированной 
Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), РДС 82-
202-96, ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 
2.1.6.1765-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест", Федеральному 
классификационному каталогу отходов. 
Расчет валового выброса загрязняющих веществ от продуктов сгорания 
топлива производится по формуле: 
гtmLmtmM ххkiххkiLпрkiпрki ,111  ;                              (6.1) 
где: kiпр
m
 - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 
автомобиля «к» группы, г/мин; 
ikLm  - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем «к» группы при 
движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 
kiххm  - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля 
«к» группы на холостом ходу, г/мин; 
tnp - время прогрева двигателя 
L1 - пробег автомобиля по территории стоянки 
21 хххх t,t  - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с 
территории стоянки и возврате на неё 
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ от продуктов 
сгорания топлива определяется по формуле: 
 
с/г,
3600
NtmLmtm
G
K
1K
'
k1ххkiхх1kiLпрkiпр
i




                                          (6.2) 
где:
'
крN  - количество автомобилей группы, проезжающих по р-му проезду 
за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью движения; 
Lp - протяженность р-го внутреннего проезда, км; 
 
Таблица 6.4 – Расчетные данные 
Вредные 
вещества 
Автокран 
КС-45721-
17  (2 шт) 
М,т/год 
Камаз 
55111 
(самосвал) 
М,т/год 
Камаз 
53215-052-
15 
(бортовой) 
Автокран 
КС-45721-
17  (2 шт) 
G,г/с 
Камаз 
55111 
(самосвал) 
G,г/с 
Камаз 
53215-052-
15 
(бортовой) 
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М,т/год G,г/с 
СО 0,015 0,0122 0,0122 0,208 0,169 0,169 
СН 0,0022 0,002 0,002 0,031 0,028 0,028 
NOx 0,009 0,008 0,008 0,125 0,111 0,111 
С 0,0008 0,0006 0,0006 0,011 0,008 0,008 
SO2 0,00156 0,00108 0,00108 0,022 0,015 0,015 
 
Результаты расчета фонового загрязнения по веществам (согласно 
калькулятора ОНД-86) 
 
Таблица 6.5 – Расчет фонового загрязнения от работы строительных машин 
Код Наименование 
Валовый выброс, 
т/год 
Максимально 
разовый выброс, г/с 
Cm, ед. 
ПДК 
Пдк, мг/м3 
0337 оксид углерода 0,0394 0,546000 0,1083 5,0000 
0415 углеводород 0,0062 0,087000 0,0017 50,0000 
0304 оксид азота 0,025 0,347000 0,8607 1,0000 
0328 углерод 0,002 0,027000 0,1386 0,1500 
0330 диоксид серы 0,00372 0,052000 0,1032 0,5000 
 
Расчет выбросов от сварочных работ 
 
Основное назначение сварочных электродов УОНИ 13/55 
Марка сварочные электроды УОНИ 13/55 предназначена для сварки 
особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных 
сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по 
пластичности и ударной вязкости. Допускается сварка электродами УОНИ 
13/55 во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной 
полярности. По заключению независимых экспертов электроды УОНИ 13/55 
самые высококачественные из всех отечественных и зарубежных 
производителей сварочных электродов. 
 Характеристика электродов УОНИ 13/55 
Покрытие марки сварочных электродов УОНИ 13/55 – основное. 
Коэффициент наплавки УОНИ 13/55  – 9,5 г/А·ч. 
Производительность наплавки электродов (для диаметра 4,0 мм) – 1,4 
кг/ч. 
Расход электродов УОНИ 13/55  на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг. 
 
Таблица 6.6 – Типичные механические свойства металла шва сварочных 
электродов УОНИ 13/55 . 
Временное 
сопротивление 
электродов sв, 
МПа 
Предел 
текучести УОНИ 
13/55 sт, МПа 
Относительное 
удлинение 
электродов d5, % 
Ударная 
вязкость УОНИ 
13/55  aн, Дж/см2 
540 410 29 260 
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Таблица 6.7 – Типичный химический состав наплавленного металла марки 
сварочных электродов УОНИ13/55, % 
C Mn Si S P 
0,09 0,83 0,42 0,022 0,024 
  
Таблица 6.8 – Геометрические размеры и сила тока при сварке сварочных 
электродов УОНИ 13/55. 
Диаметр 
сварочных 
электродов, мм 
Длина, мм УОНИ 
13/55 
Ток,  АУОНИ 13/55 
Среднее количество 
электродов в 1 кг, шт. 
2,0 300 40 – 90 98 
2,5 350 50 – 100 55 
3,0 350 60 – 130 40 
4,0 450 100 – 180 15 
5,0 450 140 – 210 11 
 
Технологические особенности сварки электродами УОНИ 13/55 
Сварку электродов производят только на короткой длине дуги по 
очищенным кромкам. 
Прокалка УОНИ 13/55 перед сваркой: 250-300°С; 1 ч. 
 
Таблица 6.9 – Удельный выброс вредных веществ и их значение 
Вредное вещество 
Удельный выброс, г/кг расходуемых 
сварочных материалов 
Сварочная аэрозоль 16,99 
Марганец и его соединения 1,09 
Оксид железа (FeO) 13,90 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 
(20 - 70 %) 
1,00 
Фториды (в пересчете на F) 1,00 
Фтористый водород 0,93 
Азота диоксид 2,70 
Углерода оксид (СО) 13,3 
 
Валовый выброс вредных веществ при сварочных работ производится по 
формуле: 
                                   Мi= gi*B*10-6 , т/год                                        (6.3) 
где:gсi - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 
расходуемых сварочных материалов (г/кг); 
В - масса расходуемого сварочного материала = 1300 кг. 
Максимально разовый выброс вредных веществ при сварочных работах 
производится по формуле: 
                                          Gi= 
𝑔𝑖∗𝑏
𝑡∗3600
 , г/с                                            (6.4) 
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где:b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течение рабочего дня = 50 кг; 
t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня = 5 ч. 
 
Таблица6.10 – Расчетные данные 
Удельный выброс вредного 
вещества 
М,т/год G,г/с 
Сварочная аэрозоль 0,00002209 0,047 
Марганец и его соединения 0,00000142 0,003 
Оксид железа (FeO) 0,00001807 0,039 
Пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 
(20 - 70 %) 
0,00000130 0,0028 
Фториды (в пересчете на F) 0,00000130 0,0028 
Фтористый водород 0,00001209 0,0026 
Азота диоксид 0,00000351 0,0075 
Углерода оксид (СО) 0,00001723 0,0369 
 
Результаты расчета фонового загрязнения по веществам (согласно 
калькулятора ОНД-86)  
 
Таблица 6.11 – Расчет фонового загрязнения от сварочных работ 
Код Наименование 
Валовый выброс, 
т/год 
Выброс, г/с 
Cm, ед. 
ПДК 
Пдк, 
мг/м3 
0143 марганец и его соединения 0,00000142 0,003000 0,0007 0,0100 
0123 оксид железа 0,00001807 0,039000 0,0023 0,0400 
2907 пыль неорганическая 0,00000130 0,002800 0,0001 0,1500 
0301 азота диоксид 0,00000351 0,007500 0,0002 0,0850 
1530 Сварочная аэрозоль 0,00002209 0,047 0,0036 0,06 
0354 Фториды 0,00000130 0,0028 0,0001 0,4 
0342 Фтористый водород 0,00001209 0,0026 0,0001 0,02 
0337 Оксид углерода 0,00001723 0,0369 0,003 5,0 
 
Расчет выбросов от лакокрасочных работ 
 
Таблица 6.12 – Характеристики нанесения краски  
Тип нанесения (ручное) Доля сухой части, %, (f1) Доля летучей части, %, (f2) 
Эмаль ПФ-133 50 50 
Лак МЛ-92 52,5 47,5 
Грунтовка ВЛ-02 21 79 
 
Таблица 6.13 – Вредные вещества в ЛКМ 
Материал 
Вредные вещества Доля 
сухой 
Доля 
летучКсилол Уайт- Не Изобутил Ацетон Этилов
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спирит бутиловый 
спирт 
овый 
спирт 
ый 
спирт 
части, 
%, (f1) 
ей 
части, 
%, 
(f2) 
Эмаль 
ПФ-133 
(170 кг) 
50,00 50,00 - - - - 50 50 
Лак МЛ-
92 (170 
кг) 
40,00 40,00 10,00 10,00 - - 52,5 47,5 
Грунтовк
а ВЛ-02 
(170 кг) 
6,0 - 28,20 - 28,20 37,60 21 79 
 
Валовый выброс вредных веществ при лакокрасочных работах: 
              Мiок =Zкр *(1- Δсух*10-2)* φiкр* βок *10-4                                     (6.5) 
 
 
Таблица 6.14 – Расчетные данные по валовому выбросу 
Покрытие 
М,т/год 
Ксилол Уайтспирит 
Небутиловый 
спирт 
Изобутиловый 
спирт 
Ацетон 
Этиловый 
спирт 
Эмаль ПФ-
133 (170 
кг) 
0,00021 0,00021 - - - - 
Лак МЛ-92 
(170 кг) 
0,00026 0,00026 0,00039 0,00039 - - 
Грунтовка 
ВЛ-02 (170 
кг) 
0,00027 - 0,0002 - 0,0002 0,00018 
 
Максимально разовый выброс вредных веществ при лакокрасочных 
работах находится по формуле: 
                                       Gок= 
Р∗10
𝑛∗𝑡∗3600
 , г/с                                                (6.6) 
 
Таблица 6.15 – Расчетные данные по максимально разовому выбросу 
Покрытие 
G,г/с 
Ксилол Уайтспирит 
Небутиловый 
спирт 
Изобутиловый 
спирт 
Ацетон 
Этиловый 
спирт 
Эмаль ПФ-
133 (170 
кг) 
0,00059 0,00059 - - - - 
Лак МЛ-92 
(170 кг) 
0,0007 0,0007 0,0011 0,0011 - - 
73 
 
Грунтовка 
ВЛ-02 (170 
кг) 
0,00075 - 0,00056 - 0,00056 0,0005 
 
Результаты расчета фонового загрязнения по веществам (согласно 
калькулятора ОНД-86) 
 
Таблица 6.16 – Расчет фонового загрязнения от лакокрасочных работ 
Код Наименование 
Валовый 
выброс, т/год 
Выброс, г/с 
Cm, ед. 
ПДК 
Пдк, 
мг/м3 
0616 ксилол 0,00074 0,002040 0,0005 0,2000 
2752 уайт-спирит 0,00047 0,001850 0,0004 1,0000 
3202 этиловый спирт 0,00018 0,000500 0,0001 0,0700 
1042 Небутиловый спирт 0,00059 0,00166 0,0004 0,1 
1043 Изобутиловый спирт 0,00039 0,0011 0,0007 0,8 
1401 ацетон 0,0002 0,00056 0,0001 0,35 
 
Расчет образования отходов 
Класс опасности и код образующихся отходов определены по данным 
нормативного документа – классификационного каталога отходов –  и 
представлены в табл. 7.17. 
 
Таблица 6.17 – Расчет количества образования отходов 
Наименование отходов Код 
Класс 
опасно
сти 
Нормы потерь, 
% 
Количество 
образования 
отходов, т/год 
Шлак сварочный 
31404800 
01 99 4 
IV 
10% от массы 
электродов 
0,13 
Остатки и   огарки   стальных    
сварочных электродов 
35121601 
01 99 5 
V 
5% от массы 
электродов 
0,065 
Отходы лакокрасочных 
средств 
5500000 
00 00 0 
не 
устано
влен 
3% от массы 
краски 
0,0153 
Бой строительного кирпича 
(для кладки кирпичных 
несущих стен) 
31401404 
01 99 5 
V 
1,5% от массы 
кирпича 
1,7 
Бой бетонных  изделий,  
отходы  бетона в кусковой 
форме 
31402701 
01 99 5 
V 
1,5% от массы 
бетонных 
изделий 
0,9 
Отходы, содержащие сталь в 
кусковой форме 
35120112 
01 99 5 
V 
1% от массы 
металла 
0,027 
Отходы гипса в кусковой 
форме 
31403802
01995 
V 
3% от массы 
гипсокартонны
х перегороок 
0,005 
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Строительные отходы, по мере накопления и после завершения 
строительства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить на 
полигон твердых бытовых отходов. 
Согласно постановлению Правительства РФ «О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сборы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»  
рассматриваются платежи по видам отходов.  
 
7 Охрана труда и техники безопасности 
7.1Общие положения 
 
Основными документами, регламентирующими охрану труда в 
строительстве, являются СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1: Общие требования» [19] и СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть 2: Строительное производство» 
[20]. 
В соответствии с действующим законодательством обязанности по 
обеспечению безопасных условий охраны труда в организации возлагаются на 
работодателя.  
Работодатели обязаны перед допуском работников к работе, а в 
дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке 
проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда с 
учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.  
В организации должны быть созданы условия для изучения работниками 
правил и инструкций по охране труда, требования которых распространяются 
на данный вид производственной деятельности. Комплект документов по 
охране и безопасности труда, издаваемых Госстроем России, должен быть в 
каждом производственном подразделении организации и предоставляться 
работникам для самоподготовки.  
Работники без защитных касок и других необходимых средств 
индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 
 Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве, 
промышленности строительных материалов и стройиндустрии санитарно- 
бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, 
душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) 
согласно соответствующим строительным нормам и правилам и коллективному 
договору или тарифному соглашению.  
В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с 
медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания 
пострадавшим первой медицинской помощи.  
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В соответствии с законодательством работодатель обязан организовать 
проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в организации.  
В организациях в качестве центров пропаганды охраны и безопасности 
труда в соответствии с рекомендациями Минтруда России организуются уголки 
или кабинеты охраны труда. 
 
7.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительной площадки, участков работ и рабочих мест 
 
Территория строительной площадки во избежание доступа посторонних 
лиц должна быть ограждена.  
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
 • высота ограждения должна быть не менее 1,6 м;  
 • ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 
должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным 
козырьком;  
 • козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также 
нагрузки от падения одиночных мелких предметов; 
 • ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 
окончания.  
Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств 
для работающих на строительной площадке должна быть закончена до начала 
основных строительно-монтажных работ.  
Руководители организаций обязаны обеспечить на строительной 
площадке и рабочих местах необходимые условия для выполнения 
подчиненными им рабочими и служащими требований правил и инструкций по 
охране труда. При возникновении угрозы безопасности лицо, назначенное 
приказом по организации руководителем работ, обязано прекратить работы и 
принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить 
эвакуацию людей в безопасное место. 
 Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 
территорию строительной площадки, на рабочие места, в производственные и 
санитарно-бытовые помещения запрещается.  
Рабочие при производстве работ должны иметь удостоверение на право 
производства конкретного вида работ, а также пройти инструктаж по 
безопасности труда в соответствии с требованиями [21].  
При организации строительной площадки, размещении участков работ, 
рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, 
проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах 
которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 
производственные факторы, обозначить их знаками безопасности.  
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Рабочие места, в зависимости от условий работ и принятой технологии 
производства работ, должны быть обеспечены согласно норм комплектам 
технологической оснасткой, а также средствами связи и сигнализации. 
Подача материалов на рабочие места должна осуществляться в 
технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 
 
7.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
 
Материалы (конструкции) следует размещать на выровненных 
площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, 
осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 
Запрещается осуществлять складирование материалов, изделий на насыпных 
неуплотненных грунтах. 
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 
строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 
образом: 
• кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах - 
в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 
• фундаментные блоки и блоки стен подвалов - в штабель высотой не более 
2,6 м на подкладках и с прокладками; 
• плиты перекрытий - в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и с 
прокладками; 
• пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - 
не более ширины штабеля; 
• санитарно - технические и вентиляционные блоки - в штабель высотой не 
более 2 м на подкладках и с прокладками; 
• стекло в ящиках и рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на 
подкладках; 
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 
проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 
габаритов транспортных средств и погрузочно - разгрузочных механизмов, 
обслуживающих склад. 
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и 
элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
 
7.4 Обеспечение пожаробезопасности 
 
• Для предупреждения возникновения пожаров на рабочих местах при 
производстве работ следует соблюдать следующие требования: 
• перед началом работ все рабочие должны пройти инструктаж по технике 
пожарной безопасности; 
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• запрещается пользоваться открытым огнём в радиусе 50м от мест 
хранения и применения легковоспламеняющихся материалов и веществ; 
• курение на стройплощадке разрешается в отведённом для этого месте;  
• запрещается использование электротехнических изделий и 
электропроводок, имеющих тепловые проявления электрического тока, 
которые могут привести к загоранию изоляции или рядом находящихся 
горючих материалов;  
Строительная площадка оборудуется первичными средствами 
пожаротушения. 
 Контора прораба оборудуется огнетушителем – 1 шт.  
Пожарный щит оборудуется следующими средствами пожаротушения: 
топор – 2шт., лом – 2шт., багор – 2шт., лопата – 2шт., огнетушитель – 2шт., 
ведро – 2шт.  
К началу основного периода строительства проложить водопровод с 
пожарными гидрантами. Для ликвидации небольших возгораний использовать 
первичные средства пожаротушения: огнетушители, песок, инвентарь 
пожарного щита.  
Места размещения первичных средств пожаротушения должны 
освещаться в ночное время, иметь свободный доступ к ним. 
 После каждого случая возгорания должен проводиться анализ 
происшествия и дополнительный инструктаж рабочих. 
 
7.5 Техника безопасности при производстве работ 
 
Безопасность труда при выполнении земляных работ: 
• земляные работы в зоне расположения действующих подземных 
коммуникаций могут производиться только с письменного разрешения 
организаций, ответственных за эксплуатацию; 
• техническое состояние землеройных машин должно регулярно 
проверяться с своевременным устранением обнаруженных 
неисправностей;  
• экскаватор во время работы необходимо располагать на спланированном 
месте;  
• во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в пределах 
призмы обрушения и в зоне разворота стрелы экскаватора; 
• загрузка автомобилей экскаватором производится так, чтобы ковш 
подавался с боковой или задней стороны кузова, а не через кабину 
водителя;  
• передвижение экскаватора с загруженным ковшом запрещается. 
Безопасность труда при выполнении каменных работ: 
При выполнении каменных работ необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих 
опасных и вредных производственных факторов: 
• расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
78 
 
• падение вышерасположенных материалов, конструкций и инструмента; 
• самопроизвольное обрушение элементов конструкций; 
• движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и 
материалы. 
Кладка стен каждого вышерасположенного этажа многоэтажного 
здания должна производиться после установки несущих конструкций 
междуэтажного перекрытия, а также площадок и маршей в лестничных 
клетках. 
При кладке наружных стен зданий высотой более 7 м с внутренних 
подмостей необходимо по всему периметру здания устраивать наружные 
защитные козырьки.  
Рабочие, занятые на установке, очистке или снятии защитных козырьков, 
работают с предохранительными поясами. Расшивка наружных швов кладки 
выполняется с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда. 
Запрещается находиться рабочим на стене во время проведения этой операции. 
Безопасность труда при выполнении кровельных работ: 
Для всех рабочих кровельщиков проводится инструктаж по технике 
безопасности непосредственно на рабочем месте. Повторный инструктаж 
проводится для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.  
Для выполнения кровельных работ кровельщикам выдают спецодежду, 
спец обувь по сезону и индивидуальные защитные средства (очки, 
респираторы). Работающие непосредственно на кровле должны быть снабжены 
предохранительными поясами, испытанными на нагрузку 300 кг в течение 5 
мин., и капроновыми веревками длиной 10 м. Выдаваемые рабочим 
индивидуальные средства защиты должны быть проверены, а рабочие 
проинструктированы о порядке пользования ими. Одежда должна плотно 
охватывать тело и не иметь свисающих концов и завязок. Руки защищают 
рукавицами из плотной ткани. Обувь кровельщика должна быть нескользящей - 
туфли с войлочной подошвой.  
На время производства работ следует выделять участки работ, вокруг 
которых должны быть установлены границы опасной зоны, сигнальное 
ограждение, знаки безопасности и соответствующие надписи. На крышах  
зданий высотой 10 м и более при уклоне крыши, превышающем 18%, 
устраивают ограждения в виде металлической решетки  высотой не менее 0,6 м. 
По окончании смены, а также на время перерывов в работе все остатки 
материалов, приспособления необходимо убирать с покрытия (крыши) или 
надежно закреплять их проволокой. Сбрасывать с покрытия материалы и 
инструменты категорически запрещается.  
Запрещается поднимать и опускать людей на люльках без помощи 
лебедок, а также на других подсобных приспособлениях. Рабочим разрешается 
выходить на крышу для производства работ лишь после проверки бригадиром 
исправности основания из железобетонных панелей или стропил и обрешетки.  
Перед работой нужно проверить рабочее место, исправность 
инструмента, правильность его заточки и заправки, надежность насадки ручек 
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(молотков, напильников, ножовки), расположение инструментов на отведенных 
им местах, прочность крепления тисков, бруса-оправки и др. 
Безопасность труда при выполнении монтажных работ: 
Монтаж лестничных маршей и площадок зданий осуществляется 
одновременно с монтажом конструкций здания с установкой ограждения. 
В процессе монтажа конструкций зданий или сооружений монтажники 
находятся на ранее установленных и надежно закрепленных конструкциях и 
средствах подмащивания. 
До начала выполнения работ устанавливается порядок обмена сигналами 
между лицом руководящим монтажом и машинистом. Все сигналы подаются 
только одним лицом, кроме сигнала «СТОП». Этот сигнал может подать любой 
работник заметивший явную опасность. 
При монтаже ограждающих конструкций необходимо применять 
монтажные пояса совместно со страховочным приспособлением. 
Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами. При 
необходимости нахождения работающих под монтируемыми конструкциями 
должны осуществляться специальные мероприятия обеспечивающие 
безопасность работающих. 
Монтируемые элементы подымаются плавно, без рывков, раскачивания и 
вращения. Подъём осуществляется в 2 приёма. Сначала на высоту 20-30см, 
после проверки надёжности строповки производят дальнейший подъём. 
Перемещение конструкций к выступающим частям здания или уже к 
смонтированным конструкциям допускается по горизонтали не менее 1м, по 
вертикали не менее 0,5м. 
Во время перерывов в работе запрещено оставлять поднятые элементы на 
весу. 
Перемещать установленные конструкции в проектное положение не 
предусмотренное ППР не допускается. 
Запрещается выполнять монтажные работы при скорости ветра 15м/с и 
более, при гололёде, тумане, грозе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
                                           1.Абакан 
(наименование стройки) 
 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(локальная смета) 
на Общестроительные работы. Административное здание ООО «Абаканэнергосбыт» по ул.Чертыгашева в г.Абакане 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
 
Основание: чертежи № 
Сметная стоимость 19890,623 тыс.руб. 
Средства  на оплату труда 1438,602 тыс.руб. 
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 квартал 2017г. 
 
 
№ 
пп 
Обосновани
е 
Наименование Ед. изм. Кол. 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Т/з осн. 
раб. на 
ед./ 
Всего 
Т/з мех. 
на ед./ 
Всего Всего 
В том числе 
Всего 
В том числе 
Осн.З/п 
Эк.Маш./ 
З/пМех. 
Мат. Осн.З/п 
Эк.Маш./ 
З/пМех. 
Мат. 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
                                       Раздел 1. Земляные работы 
1 ФЕР01-01-
002-07 
 
Разработка грунта в 
отвал экскаваторами 
"драглайн" или 
"обратная лопата" с 
ковшом вместимостью 
1,6 (1,25-1,6) м3, 
группа грунтов: 1 
1000 м3 
грунта 
0,75
4 
1732,43 32,14 1700,29 
231,39 
 1306,25 24,23 1282,02 
174,47 
 4,12 
3,11 
17,14 
12,92 
2 ФЕР01-02-
056-01 
 
Разработка грунта 
вручную в траншеях 
шириной более 2 м и 
котлованах площадью 
сечения до 5 м2 с 
креплениями, глубина 
траншей и котлованов 
до 2 м, группа грунтов: 
1 
100 м3 
грунта 
0,13
2 
1357,56 1357,56  
 
 179,20 179,20  
 
 162 
21,38 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
3 ФЕР01-01-
033-01 
 
Засыпка траншей и 
котлованов с 
перемещением грунта 
до 5 м бульдозерами 
мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 1 группа 
грунтов 
1000 м3 
грунта 
0,22
4 
466,56  466,56 
102,60 
 104,51  104,51 
22,98 
  
 
7,6 
1,7 
4 ФЕР01-02-
003-02 
 
Уплотнение грунта 
вибрационными 
катками 2,2 т на первый 
проход по одному 
следу при толщине: 30 
см 
1000 м3 
уплотне
нного 
грунта 
0,22
4 
999,02  999,02 
186,94 
 223,78  223,78 
41,87 
  
 
13,6 
3,05 
  Итого по разделу 1 Земляные работы 16527,85   
 
 24,49 17,67 
                                       Раздел 2. Фундаментные работы 
5 ФЕР08-01-
002-01 
 
Изм. вып.1 
Устройство основания 
под фундаменты: 
песчаного 
1 м3 
основан
ия 
3,4 130,64 18,77 39,51 
3,04 
72,36 444,18 63,82 134,33 
10,34 
246,03 2,3 
7,82 
0,29 
0,99 
6 ФЕР07-05-
001-01 
 
Установка блоков стен 
подвалов массой: до 0,5 
т 
100 шт. 
сборных 
констру
кций 
2,16 3367,60 461,82 2036,02 
236,66 
869,76 7274,02 997,53 4397,80 
511,19 
1878,69 52,84 
114,13 
21,48 
46,4 
6.1 ПРайс лист 
 
ФБС Ц шт 216 300,97 300,97  
 
 65009,52 65009,52  
 
  
 
 
 
7 ФЕР06-01-
001-02 
 
Устройство бетонных 
фундаментов общего 
назначения под 
колонны объемом: до 3 
м3 
100 м3 
бетона, 
бутобет
она и 
железоб
етона в 
деле 
0,01 69283,93 4567,81 2566,91 
383,69 
62149,21 692,84 45,68 25,67 
3,84 
621,49 535,5 
5,36 
29,05 
0,29 
8 ФЕР08-01-
003-07 
 
Гидроизоляция 
боковая: обмазочная 
битумная в 2 слоя по 
выравненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, 
бетону 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
2,04 1173,88 201,82 73,58 
2,12 
898,48 2394,72 411,71 150,10 
4,32 
1832,91 21,2 
43,25 
0,2 
0,41 
  Итого по разделу 2 Фундаментные работы 1683671,2
3 
  
 
 170,56 48,09 
                                       Раздел 3. Конструкции стен 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
9 ФЕР08-02-
001-01 
 
Кладка стен наружных 
простых при высоте 
этажа до 4 м из 
кирпича: 
керамического 
одинарного 
1 м3 
кладки 
403,
85 
890,83 44,87 34,56 
4,23 
811,40 359761,70 18120,75 13957,06 
1708,29 
327683,89 5,4 
2180,79 
0,4 
161,54 
10 ФЕР08-02-
002-03 
 
Кладка перегородок 
армированных 
толщиной в 1/2 
кирпича при высоте 
этажа до 4 м из 
кирпича: 
керамического 
одинарного 
100 м2 
перегор
одок (за 
вычетом 
проемов
) 
0,70
85 
12331,04 1451,55 363,39 
44,65 
10516,10 8736,54 1028,42 257,46 
31,63 
7450,66 170,17 
120,57 
4,22 
2,99 
11 ФЕР07-01-
021-01 
 
Укладка перемычек 
при наибольшей массе 
монтажных элементов 
в здании до 5 т массой: 
до 0,7 т 
100 шт. 
сборных 
констру
кций 
2,13 4053,94 845,60 3096,58 
483,84 
111,76 8634,89 1801,13 6595,72 
1030,58 
238,04 96,75 
206,08 
35,84 
76,34 
11.
1 
ПРайс лист 
 
Перемычки шт 213 49,00   
 
49,00 10437,00   
 
10437,00  
 
 
 
12 ФЕР06-01-
026-15 
 
Устройство колонн в 
деревянной опалубке со 
стальными 
сердечниками (жесткой 
арматурой) периметром 
до 2 м при отношении 
объема сердечника или 
жесткой арматуры к 
объему колонн: до 10 % 
100 м3 
железоб
етона в 
деле 
0,01
2 
161043,0
2 
15160,40 10449,39 
1325,85 
135433,23 1932,52 181,92 125,39 
15,91 
1625,21 1734,6 
20,82 
102,69 
1,23 
13 ФЕР06-01-
034-02 
 
Устройство балок для 
перекрытий, 
подкрановых и 
обвязочных на высоте 
от опорной площадки 
до 6 м при высоте 
балок: до 500 мм 
100 м3 
железоб
етона в 
деле 
0,05
02 
214434,8
6 
15078,97 10774,69 
1260,11 
188581,20 10764,63 756,96 540,89 
63,26 
9466,78 1749,3 
87,81 
95,85 
4,81 
  Итого по разделу 3 Конструкции стен 3075426,7
4 
  
 
 2616,07 246,91 
                                       Раздел 4. Перекрытие 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
14 ФЕР07-01-
006-06 
 
Укладка плит 
перекрытий площадью 
более 5 м2 при 
наибольшей массе 
монтажных элементов: 
до 5 т 
100 шт. 
сборных 
констру
кций 
0,87 25670,68 2048,15 4848,37 
431,73 
18774,16 22333,49 1781,89 4218,08 
375,61 
16333,52 223,11 
194,11 
44,35 
38,58 
14.
1 
Прайс 
 
Перекрытия шт 87 756,86   
 
756,86 65846,82   
 
65846,82  
 
 
 
15 ФЕР06-01-
041-03 
 
Устройство 
перекрытий 
безбалочных толщиной 
более 200 мм, на 
высоте от опорной 
площади: до 6 м 
100 м3 в 
деле 
0,10
4 
128531,3
3 
5848,67 2244,78 
330,50 
120437,88 13367,26 608,26 233,46 
34,37 
12525,54 678,5 
70,56 
25,59 
2,66 
16 ФЕР11-01-
045-01 
 
Доп. вып.1 
Устройство покрытий 
наливных на 
эпоксидной смоле ЭД 
20 составом <Диапол 
320> толщиной 3 мм и 
грунтовкой <Диапол 
112> толщиной 0,5 мм 
100м2 2,64 21415,91 930,87 57,56 
1,30 
20427,48 56538,00 2457,50 151,96 
3,43 
53928,54 80,04 
211,31 
0,24 
0,63 
17 ФЕР06-01-
035-01 
 
Устройство поясов: в 
опалубке 
100 м3 
железоб
етона в 
деле 
0,11
7 
162922,2
7 
9115,85 8036,61 
958,65 
145769,81 19061,91 1066,55 940,28 
112,16 
17055,08 1016,26 
118,9 
72,31 
8,46 
  Итого по разделу 4 Перекрытие 1296026,8
5 
  
 
 594,88 50,33 
                                       Раздел 5. Вентиляция 
18 ФЕР20-01-
001-01 
 
Прокладка 
воздуховодов из 
листовой, 
оцинкованной стали и 
алюминия класса Н 
(нормальные) 
толщиной: 0,5 мм, 
диаметром до 200 мм 
100 м2 
поверхн
ости 
воздухо
водов 
0,08 2050,56 1467,10 134,14 
7,02 
449,32 164,04 117,37 10,73 
0,56 
35,94 167,86 
13,43 
1,3 
0,1 
  Итого по разделу 5 Вентиляция 2819,91   
 
 13,43 0,1 
                                       Раздел 6. Лестница 
87 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
19 ФЕР07-01-
047-01 
 
Установка лестничных 
площадок при 
наибольшей массе 
монтажных элементов 
в здании до 5 т с 
опиранием: на стену 
100 шт. 
сборных 
констру
кций 
0,06 7043,74 1868,00 4713,12 
736,43 
462,62 422,62 112,08 282,79 
44,19 
27,75 208,25 
12,5 
54,55 
3,27 
19.
1 
Прайс 
 
Лестничные площадки шт 6 273,37 273,37  
 
 1640,22 1640,22  
 
  
 
 
 
20 ФЕР07-01-
047-07 
 
Установка лестничных 
маршей при 
наибольшей массе 
монтажных элементов 
в здании до 8 т 
100 шт. 
сборных 
констру
кций 
0,03 13540,50 3116,90 7624,58 
1110,38 
2799,02 406,22 93,51 228,74 
33,31 
83,97 347,48 
10,42 
83,3 
2,5 
20.
1 
Прайс 
 
Лестничные марши шт 3 726,08 726,08  
 
 2178,24 2178,24  
 
  
 
 
 
21 ФЕР10-02-
041-01 
 
Ограждение 
лестничных площадок 
перилами 
100 м 
перил 
0,58
58 
451,68 254,99 105,42 
12,38 
91,27 264,59 149,37 61,76 
7,25 
53,46 28,78 
16,86 
1,17 
0,69 
  Итого по разделу 6 Лестница 95713,62   
 
 39,78 6,46 
                                       Раздел 7. Кровельные работы 
22 ФЕР10-01-
002-01 
 
Установка стропил 1 м3 
древеси
ны в 
констру
кции 
5,27
4 
2298,65 200,19 36,21 
3,91 
2062,25 12123,08 1055,80 190,97 
20,62 
10876,31 24,09 
127,05 
0,37 
1,95 
23 ФЕР10-01-
010-01 
 
Установка элементов 
каркаса: из брусьев 
1 м3 
древеси
ны в 
констру
кции 
6,35
9 
2411,22 188,55 33,67 
3,81 
2189,00 15332,95 1198,99 214,11 
24,23 
13919,85 22,5 
143,08 
0,36 
2,29 
24 ФЕР12-01-
015-01 
 
Устройство 
пароизоляции 
оклеечной: в один слой 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
3,87 1785,00 164,72 79,18 
2,96 
1541,10 6907,95 637,47 306,43 
11,46 
5964,05 17,51 
67,76 
0,28 
1,08 
25 ФЕР12-01-
013-03 
 
Утепление покрытий 
плитами из 
минеральной ваты или 
перлита на битумной 
мастике: в один слой 
100 м2 
утепляе
мого 
покрыти
я 
3,87 4708,61 433,42 128,95 
8,78 
4146,24 18222,32 1677,34 499,04 
33,98 
16045,94 45,54 
176,24 
0,83 
3,21 
88 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
26 ФЕР26-02-
013-01 
 
Огнезащитное 
покрытие деревянных 
конструкций мансард и 
элементов кровли 
составом "Файрекс-
200" 
100 м2 
обрабат
ываемо
й 
поверхн
ости 
1,36 18134,68 1532,64 671,82 
 
15930,22 24663,16 2084,39 913,68 
 
21665,09 173,18 
235,52 
0,5 
0,68 
27 ФЕР12-01-
020-01 
 
Доп. вып.1 
Устройство кровель 
различных типов из 
металлочерепицы 
100м2 
кровли 
3,83 22596,09 1634,38 621,39 
22,68 
20340,32 86543,02 6259,68 2379,92 
86,86 
77903,42 173,87 
665,92 
3,21 
12,29 
27.
1 
Прайс 
 
Металлочерепица шт 100 65,61 65,61  
 
 6561,00 6561,00  
 
  
 
 
 
  Итого по разделу 7 Кровельные работы 1409061,1
4 
  
 
 1415,57 21,5 
                                       Раздел 8. Окна и двери 
28 ФЕР10-01-
034-05 
 
Доп. вып.1 
Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из 
ПВХ профилей 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема до 2 
м2 двухстворчатых 
100 м2 
проёмов 
0,52 124747,8
6 
1639,19 394,72 
22,92 
122713,95 64868,89 852,38 205,25 
11,92 
63811,26 187,55 
97,53 
5,33 
2,77 
29 ФЕР10-01-
034-06 
 
Доп. вып.1 
Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из 
ПВХ профилей 
поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с 
площадью проема 
более 2 м2 
двухстворчатых 
100 м2 
проёмов 
0,84
3 
121412,3
9 
1273,59 339,81 
8,59 
119798,99 102350,64 1073,64 286,46 
7,24 
100990,54 145,72 
122,84 
4,23 
3,57 
30 ФЕР10-01-
039-03 
 
Установка блоков в 
наружных и 
внутренних дверных 
проемах в перегородках 
и деревянных 
нерубленых стенах 
площадью проема: до 3 
м2 
100 м2 
проемов 
5,49 25333,35 1031,55 294,06 
41,26 
24007,74 139080,09 5663,21 1614,39 
226,52 
131802,49 115 
631,35 
3,9 
21,41 
  Итого по разделу 8 Окна и двери 2188883,9
0 
  
 
 851,72 27,75 
                                       Раздел 9. Устройство основания под полы 
89 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
31 ФЕР11-01-
011-01 
 
Устройство стяжек 
цементных: толщиной 
20 мм 
100 м2 
стяжки 
21,1
2 
1470,97 313,96 29,94 
13,44 
1127,07 31066,89 6630,84 632,33 
283,85 
23803,72 39,51 
834,45 
1,27 
26,82 
32 ФЕР11-01-
009-01 
 
Устройство тепло- и 
звукоизоляции 
сплошной из плит: или 
матов минераловатных 
или стекловолокнистых 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
10,5
6 
2566,67 254,49 77,49 
12,27 
2234,69 27104,04 2687,41 818,29 
129,57 
23598,34 28,38 
299,69 
1,16 
12,25 
33 ФЕР11-01-
005-01 
 
Устройство 
гидроизоляции из 
полиэтиленовой пленки 
на бутилкаучуковом 
клее, с защитой 
рубероидом: первый 
слой 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
10,5
6 
4204,90 1564,16 35,00 
3,81 
2605,74 44403,74 16517,53 369,60 
40,23 
27516,61 153,18 
1617,58 
0,36 
3,8 
  Итого по разделу 9 Устройство основания под полы 1056107,4
9 
  
 
 2751,72 42,87 
                                       Раздел 10. Отделочные работы 
34 ФЕР15-02-
002-01 
 
Высококачественная 
штукатурка цементно-
известковым раствором 
по камню стен: гладких 
100 м2 
оштукат
уриваем
ой 
поверхн
ости 
18,4
4 
2547,17 1162,23 63,44 
29,41 
1321,50 46969,81 21431,52 1169,83 
542,32 
24368,46 117,16 
2160,43 
2,78 
51,26 
35 ФЕР15-04-
005-02 
 
Простая окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами по 
штукатурке и сборным 
конструкциям, 
подготовленным под 
окраску: потолков 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
4,27 1065,20 151,95 6,99 
1,06 
906,26 4548,40 648,83 29,85 
4,53 
3869,72 16,94 
72,33 
0,1 
0,43 
36 ФЕР15-01-
050-03 
 
Облицовка стен 
декоративным 
бумажно-слоистым 
пластиком или листами 
из синтетических 
материалов: по 
сплошному основанию 
на клее 
100 м2 
облицов
ки 
13,2
3 
9966,55 357,22 38,04 
5,92 
9571,29 131857,46 4726,02 503,27 
78,32 
126628,17 38,87 
514,25 
0,56 
7,41 
90 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
37 ФЕР15-01-
019-05 
 
Гладкая облицовка 
стен, столбов, пилястр 
и откосов (без 
карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без 
установки плиток 
туалетного гарнитура 
на клее из сухих 
смесей: по кирпичу и 
бетону 
100 м2 
поверхн
ости 
облицов
ки 
0,6 10686,77 1467,37 28,72 
17,46 
9190,68 6412,06 880,42 17,23 
10,48 
5514,41 159,67 
95,8 
1,65 
0,99 
38 ФЕР15-04-
005-10 
 
Высококачественная 
окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами по сборным 
конструкциям, 
подготовленным под 
окраску: потолков 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
3,11 1776,87 538,12 10,96 
1,69 
1227,79 5526,07 1673,55 34,09 
5,26 
3818,43 55,88 
173,79 
0,16 
0,5 
39 ФЕР15-01-
047-15 
 
Доп. вып.1 
Устройство подвесных 
потолков типа 
<Армстронг> по 
каркасу из 
оцинкованного 
профиля 
100м2 
поверхн
ости 
облицов
ки 
5,36 6662,80 963,12 364,28 
9,90 
5335,40 35712,61 5162,32 1952,54 
53,06 
28597,75 102,46 
549,19 
5,34 
28,62 
40 ФЕР15-01-
062-02 
 
Доп. вып.1 
Наружная облицовка 
поверхности стен в 
горизонтальном 
исполнении  по 
металлическому 
каркасу (с его 
устройством) 
металлосайдингом без 
пароизоляционного 
слоя 
100м2 
поверхн
ости 
облицов
ки 
1,42 31863,15 974,82 115,69 
3,92 
30772,64 45245,67 1384,24 164,28 
5,57 
43697,15 106,19 
150,79 
0,69 
0,98 
41 ФЕР11-01-
027-03 
 
Устройство покрытий 
на цементном растворе 
из плиток: 
керамических для 
полов одноцветных с 
красителем 
100 м2 
покрыти
я 
0,14
3 
8891,91 1047,76 99,51 
31,11 
7744,64 1271,54 149,83 14,23 
4,45 
1107,48 119,78 
17,13 
2,94 
0,42 
42 ФЕР11-01-
036-01 
 
Устройство покрытий 
из линолеума на клее: 
бустилат 
100 м2 
покрыти
я 
2,22 7878,53 352,32 44,70 
8,99 
7481,51 17490,34 782,15 99,23 
19,96 
16608,96 42,4 
94,13 
0,85 
1,89 
91 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
43 ФЕР11-01-
034-03 
 
Устройство покрытий: 
из паркета штучного 
без жилок 
100 м2 
покрыти
я 
9,01 24364,40 1075,55 300,46 
10,79 
22988,39 219523,24 9690,71 2707,14 
97,22 
207125,39 114,33 
1030,11 
1,02 
9,19 
44 ФЕР11-01-
034-01 
 
Устройство покрытий: 
из досок паркетных 
100 м2 
покрыти
я 
4,61 35890,70 331,05 305,30 
11,96 
35254,35 165456,13 1526,14 1407,43 
55,14 
162522,56 35,19 
162,23 
1,13 
5,21 
45 ФЕР11-01-
040-01 
 
Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: 
на клее КН-2 
100 м 
плинтус
ов 
7,05 555,35 87,86 2,26 
0,32 
465,23 3915,22 619,41 15,93 
2,26 
3279,88 8,99 
63,38 
0,03 
0,21 
  Итого по разделу 10 Отделочные работы 5246358,2
9 
  
 
 5083,56 107,11 
                                       Раздел 11. Разные работы 
46 ФЕР09-03-
029-01 
 
Монтаж лестниц 
прямолинейных и 
криволинейных, 
пожарных с 
ограждением 
1 т 
констру
кций 
0,36 1083,67 304,28 689,65 
76,27 
89,74 390,12 109,54 248,27 
27,46 
32,31 32,37 
11,65 
5,83 
2,1 
46.
1 
Прайс 
 
Лестница 
противопожарная 
шт 1 3007,11 3007,11  
 
 3007,11 3007,11  
 
  
 
 
 
47 ФЕР10-01-
052-03 
 
Устройство: крылец 1 м2 
горизон
тальной 
проекци
и 
9,95
2 
390,12 77,09 31,35 
4,02 
281,68 3882,47 767,20 312,00 
40,01 
2803,27 8,49 
84,49 
0,38 
3,78 
48 ФЕР31-01-
025-02 
 
Устройство 
асфальтовой отмостки 
на щебеночном 
основании толщиной: 
25 см 
100 м2 
отмостк
и 
0,79 11463,29 326,11 266,21 
45,05 
10870,97 9056,00 257,63 210,31 
35,59 
8588,06 40,36 
31,88 
4,01 
3,17 
  Итого по разделу 11 Разные работы 163137,17   
 
 128,02 9,05 
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 1939611,7
3 
204542,16 51238,63 
6087,67 
1683830,9
4 
13689,8 577,84 
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 13247548,
13 
1397022,9
6 
349959,83 
41578,79 
11500565,
34 
13689,8 577,84 
Накладные расходы 1850763,3
3 
  
 
   
Сметная прибыль 1135422,6
9 
  
 
   
Итоги по смете:    
 
   
  Земляные работы, выполняемые механизированным способом 13773,99   
 
 3,11 17,67 
92 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
  Земляные работы, выполняемые ручным способом 2753,86   
 
 21,38  
  Конструкции из кирпича и блоков 2831194,0
4 
  
 
 2352,43 165,93 
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве 1652211,5
1 
  
 
 114,13 46,4 
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 346488,00   
 
 303,45 17,45 
  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве 897766,86   
 
 423,11 120,69 
  Полы 4434926,9
6 
  
 
 4330,01 60,42 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 
вентиляция и кондиционирование воздуха) 
2819,91   
 
 13,43 0,1 
  Деревянные конструкции 2445077,0
2 
  
 
 1223,2 36,46 
  Кровли 1000456,3
7 
  
 
 909,92 16,58 
  Теплоизоляционные работы 192651,23   
 
 235,52 0,68 
  Отделочные работы 2286973,4
9 
  
 
 3716,58 90,19 
  Строительные металлические конструкции 60783,05   
 
 11,65 2,1 
  Аэродромы 65857,86   
 
 31,88 3,17 
  Итого 16233734,
15 
  
 
 13689,8 577,84 
    В том числе:    
 
   
      Материалы 11500565,
34 
  
 
   
      Машины и механизмы 349959,83   
 
   
      ФОТ 1438601,7
5 
  
 
   
      Накладные расходы 1850763,3
3 
  
 
   
      Сметная прибыль 1135422,6
9 
  
 
   
  Временные 1,8% 292207,21   
 
   
93 
 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
  Итого 16525941,
36 
  
 
   
  Непредвиденные затраты 2% 330518,83   
 
   
  Итого с непредвиденными 16856460,
19 
  
 
   
  НДС 18% 3034162,8
3 
  
 
   
  ВСЕГО по смете 19890623,
02 
  
 
 13689,8 577,84 
 
Составил  
должность, подпись( инициалы, фамилия) 
 
Проверил  
должность, подпись( инициалы, фамилия) 
 
94 
 
Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные 
в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 
других источников имеют ссылки на них. 
 
 
 Отпечатано в   2   экземплярах. 
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